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Sea water intake

LEGENDA:

Posizionamento da progetto esecutivo Invitalia

Posizionamento proposto Metinvest

Censimento interferenze

INTERFERENZE:
1) Ricollocazione  area deposito temporaneo
2) Ricollocazione area deposito temporaneo
3) Ricollocazione area deposito temporaneo
4) Ricollocazione area cantiere logistico/operativo e area deposito temporaneo
5) Possibile interferenza di accessibilità dei mezzi di cantiere

Spostamento

1

2

3

4

DATE PER AREE DI DEPOSITO
CAMPO N. DISPONIBILE DA             A
       1       06/2025 FINE PROGETTO
       2 INIZIO PROGETTO       01/2028
       3 INIZIO PROGETTO FINE PROGETTO
       4 INIZIO PROGETTO FINE PROGETTO

ASSUNZIONI ALLA BASE DELLO STUDIO DELLE INTERFERENZE DI CANTIERE:
- Inizio previsto dei lavori Invitalia il 02/06/2025
- Inizio previsto dei lavori Metinvest Adria il
- Inversione da parte di Invitalia delle fasi di cantiere n. 2 e n. 3 secondo il

cronoprogramma "250211_Crono r5"
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