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Premessa

Nel presente documento tecnico sono descritti mferventi relativi alle attivita di messa in

sicurezza e di bonifica nei Siti di Interesse Naaie (SIN) di Piombino e Bagnoli-Coroglio nonché
le attivitd di messa in sicurezza dei sedimentiicoéwsi presenti nel Porto di Napoli e il

completamento della Darsena di Levante nello stBssto, ricompreso nel SIN “Napoli Orientale”,

che sono oggetto, nel loro complesso, del pregseterdo di Programma Quadro (APQ).

Tale APQ, collegando sinergicamente le attivitipdare in essere in piu SIN, si pone l'obiettivo di

assicurare gli interventi necessari al risanameatobientale di aree che, sebbene distanti
geograficamente, risultano segnate da un inquinemgrodotto per lo piu dalla stessa matrice
antropical’industria siderurgica svolta nei siti di Piombine di Bagnoli.

Quadro di riferimento

Il SIN di Bagnoli-Coroglio

L’attivita siderurgica a Bagnoli €& iniziata nel B0Nel 1930, la crescente necessita di
approvvigionamento di materie prime e I'aumentdaleroduttivita dell'impianto, hanno portato
alla costruzione di due lunghi pontili per consenti’'attracco di imbarcazioni di grosso
tonnellaggio.

Nel periodo tra il 1962 e il 1964 parte del trattumpreso tra i due pontili € stato colmato dalla
ITALSIDER SpA, in regime di concessione demaniakerando la naturale linea di costa. Nel
1991 lattivita € cessata e I'impianto siderurgestato definitivamente chiuso.

Nel 1994 si e avviato un complesso processo dalifigazione dell'area a terra nonché dell’area
marina antistante il sito industriale, prevedenda specifico provvedimento normativo anche Il
ripristino della morfologia naturale della lineaatista. Il Decreto Legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito con modificazioni nella Legge 18 noveentt®96, n. 582 dispone all’articolo 1, comma
14, che'll Ministro dell'ambiente nel termine di centoottanta giorni dalla dataetitrata in vigore
del presente decreto, sentiti la regione Campalaigyrovincia di Napoli ed il comune di Napoli,
integra il piano di cui al comma {‘Piano di recupero ambientale — Progetto dellerageni
tecniche di bonifica dei siti industriali dismessilla zona ad elevato rischio ambientale dell'atiea
crisi produttiva ed occupazionale di Bagnplger la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoé
dell'area marina, comprensivo del ripristino deltaorfologia naturale della costa in conformita
allo strumento urbanistico del comune di Napoli,............... Gli interventi di ripristino, ove
previsti dalla concessione demaniale relativa adiigile e all'area marina, sono a carico degli
eventuali concessiondri

In ottemperanza a quanto disposto dal detto pramatto, con Ordinanza n. 18 del 22 aprile 1999,
il Commissario di Governo per 'emergenza bonifcéfiuti, impose alla societa IRITECNA SpA
(ex ITALSIDER) in qualita di soggetto concessionafliimmediata messa in sicurezza e bonifica
dei siti contaminati dell’area di colmata e dekaile di Bagnoli Coroglio, la bonifica dell’area
marina antistante, nonché I'avvio degli interveditripristino previsti dalle concessioni demaniali.
Avverso a tale ordinanza ITALSIDER SpA propose msco e il TAR sospese. Lo stato di
compromissione ambientale dell’area in esame htafoocon la legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) al suo inserimento tra i sitibdinifica di interesse nazionale. Con il medesimo
provvedimento normativo lintervento di rimozioneelld colmata e confluito nel “Piano di
completamento della bonifica e del recupero amblerdell’area industriale di Bagnoli”. Il Piano
di completamento prevede oneri totali per 151,377 #) rispetto ad un finanziamento pubblico
totale di 75,059 MIn €. Per dare garanzie finaneiatl'attuazione del Piano, fu sottoscritto il 26
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luglio 2002 un_Accordo Normativya la Regione Campania, la Provincia di NapbliGomune di
Napoli, i Commissario di Governo per I'emergenzanifiche e tutela delle acque, I'Autorita
Portuale di Napoli e la Bagnolifutura SpA. Nell’Amdo Normativo I’Autorita Portuale in qualita
di soggetto sottoscrittore si impegnava a smaméetd acquisire parte dei materiali derivanti dalla
demolizione della colmata, ad effettuare I'escaldrattamento mediante eliminazione degli hot
spot dei materiali, e a procedere al trasportoidsdgbsi materiali nella zona portuale, al fineudi
loro riutilizzo per opere di riempimento di comp®ta della medesima Autorita.

Gli impegni, oggetto del’Accordo Normativo, conflono nell’Accordo di Programma sottoscritto
in data 17 luglio 2003 tra Regione Campania, Corsanie delegato per I'emergenza rifiuti e
bonifiche, Comune di Napoli, Autorita Portuale dapéli, Bagnolifutura SpA e, quale nuovo
soggetto, il Ministero del’Ambiente e Tutela dedriitorio.

In particolare I'Autorita Portuale si impegnava @stenere i costi per lo smantellamento della
colmata a mare, il trattamento di eliminazione digt spot ed il trasporto dei materiali derivanti
dalla stessa al fine dellimpiego dei medesimi fgetrasformazione della Darsena di Levante del
Porto di Napoli in terminal contenitori. Lo stesd@cordo prevedeva (articolo 2, comma 4)
lintervento del Commissario di governo, qualorAutorita Portuale non avesse provveduto nei
tempi previsti dal cronoprogramma a smantellareolmata a mare. Il Piano di Completamento ed
il relativo cronoprogramma, venne presentato d&kgnolifutura SpA il 21 luglio 2003,
successivamente alla sottoscrizione dell’Accord@gprovato in data 31 luglio 2003 con Decreto
del Ministro dellAmbiente, d’intesa col Ministroetl Tesoro. Il Decreto cita esplicitamente
I’Accordo Normativo e I’Accordo di Programma, ripando in particolare gli obblighi dei soggetti
sottoscrittori. Relativamente alla tempistica ibmoprogramma prevedeva la conclusione degli
interventi previsti nel Piano di Completamento ® #hesi, con l'ultimazione degli stessi entro
giugno 2007, ivi inclusa la rimozione della colmata

Rispetto a tali previsioni, si € registrato un gateritardo, divenuto insostenibile nel momento in
cui, nel corso dell’estate 2006, con provvedimeatdtla Magistratura, e stato disposto il divieto di
fruizione degli arenili a nord e a sud della colma mare di Bagnoli, nonché il divieto di
balneazione dello specchio d’acqua antistante altiili.

Il divieto di fruizione degli arenili € da attrilrei alla presenza di IPA e metalli pesanti in
concentrazioni superiori ai limiti tabellari impostal DM 471/99, colonna A. Analogamente il
divieto di balneazione dello specchio d’acqua #mtie scaturisce dagli esiti del monitoraggio dei
sedimenti e della colonna d’'acqua, curato da ARPARe ha registrato concentrazioni, in
particolare dei metalli e degli IPA, valutati d&lituto Superiore di Sanita tali da rappresentare:
“un rischio inaccettabile per la salute pubblita

Per comprendere il procrastinarsi delle attivitaiiozione della colmata, € opportuno considerare
che tali attivita a carico dell’Autorita Portualeisseriscono e sono strettamente vincolate ad un
complesso progetto che mira a trasformare la darsedevante del Porto di Napoli in un’area
portuale da attrezzare a terminal contenitori, muet$i marginamento e successivo riempimento
della medesima darsena con i materiali derivantaddemolizione della colmata di Bagnoli. Il
progetto complessivo degli interventi, comprendemehe la demolizione della colmata di Bagnoli,
e stato presentato dalla stessa Autorita a giu@0d 2d approvato con decreto a febbraio 2006 (a
seguito di un articolatater amministrativo, determinato dalla esigenza di irdeg il progetto
iniziale in ottemperanza delle prescrizioni di VIA) seguito di variante, richiesta della stessa
Autorita, e stato nuovamente approvato con decretgennaio 2007.

Solo ora I'Autorita Portuale di Napoli & in gradopitedisporre gli atti di gara. Cio comporta che
non sarebbe possibile avviare la rimozione dellmata di Bagnoli prima della fine dell’anno
2010.

Le motivazioni di carattere tecnico/amministratigopra illustrate, che hanno portato ad un
sostanziale ritardo nella realizzazione degli weati di riqualificazione ambientale previsti dal
citato Piano, oltre a determinare la permanenzée damiticita ambientali presenti sull'area -
culminate con il divieto di fruizione degli arendidi balneazione dello specchi d’acqua antistanti
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SIN — hanno precluso gli investimenti volti allgualificazione economica dell’'area con un atteso
rilancio sia in termini turistici che produttivi deerritorio.

Il SIN di Piombino
Piombino € un centro industriale tuttora attivo seitori siderurgico, metallurgico ed energetico.
L’inizio delle attivita siderurgiche risale al 1865
Oltre alla Lucchini, che rappresenta lo stabilinmesiderurgico piu grande e l'unico a ciclo
integrato, nel sito industriale sono presenti:

- centrali termoelettriche alimentate a gas di altwdp gas di cokeria, metano e in parte a olio

combustibile (Ise, Elettra) e ad olio combustiljimel — Torre del Sale);

- siderurgia di seconde lavorazioni, lamierino zinaawerniciato (La Magona d’ltalia);

- tubificio (Dalmine).
Per I'elevato livello di compromissione ambientéilgera area interessata dalle attivita sideruagic
metallurgica ed energetica rientra nel SIN di Piorap perimetrato con Decreto del Ministero
dellAmbiente del 10 gennaio 2000. L'area compremdteesi il Porto di Piombino. L’obiettivo
della riqualificazione ambientale e del rilancid tessuto produttivo ha portato I’Autorita Portuale
di Piombino alla definizione di un progetto di sygpo dello scalo mediante la realizzazione degli
interventi di infrastrutturazione necessari prevette specificamente gli interventi di bonifica —
guale prima fase propedeutica e funzionale — dele portuali interessate alla realizzazione delle
infrastrutture previste. A tal fine é stata apptavdall’Autorita Portuale di Piombino una variante
al Piano regolatore Portuale, che prevede il rilnargento dell’area ricompresa nello specchio
d’acqua portuale con la creazione di una volumaetni@ arrivera con progressivi interventi fino a
3.475.000 mc. Tali vasche, una volta riempite, guio divenire nuove aree utilizzabili a fini
portuali con evidenti positive ripercussioni soc&d economiche.

Rispetto a due realta territoriali contraddistimi@ una situazione di inquinamento di identiga
origine ma con progetti di sviluppo diversi, il gina di contesto sopra delineato evidenzia (la
contestualita tra:

= [l'esigenza di affrontare 'emergenza ambientale rigdigCoroglio mediante la rimozione
della colmata e la successiva bonifica dei fonahaiini antistanti il SIN;

= l'impossibilita di realizzare a Bagnoli siti di degito temporaneo dei materiali derivanti da
tale attivita;

*= |a mancanza, in tempi brevi, di utilizzi alternatper i materiali derivanti dalla colmata;

» |a necessita da parte del Porto di Piombino dizeate nuove aree utilizzabili a fini portual
mediante la creazione di vasche di raccolta ovkirefsia i sedimenti derivanti dalla
bonifica dell’area portuale che materiale idoneavpniente dall’esterno;

» |a necessita da parte del Comune di Piombino tlzesaie un tratto di viabilita per collegare
il Porto con I'esistente SS 398;

= |a presenza, nel SIN di Piombino, di un’azienda sih&ta specializzando nel trattamento di
rifiuti;

E da tale convergenza che e scaturito il progettmdalificazione ambientale parallelo oggetto ds
presente APQ, illustrato nei capitoli successivi.

1%

Gli interventi oggetto del presente APQ, in segudtettagliati, permetteranno di conciliare le
esigenze di messa in sicurezza e bonifica deittreognvolti con il loro contestuale sviluppo soei
economico.
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A fronte di una quadro programmatico complessivoipgquale il fabbisogno finanziario stimato
ammonta a oltre € 900.000.000,00, attesa I'impdgaili assicurare nel presente APQ la copertura
dell'intero fabbisogno stimato, gli interventi sosiati suddivisi in attuativi e programmatici.

| primi trovano copertura finanziaria nel preseAleQ e vengono maggiormente dettagliati nei
capitoli seguenti, mentre per i secondi le paré sbttoscrivono 'APQ si impegnano a definire la
progettazione delle attivita e ad individuare leagssarie risorse con successivi APQ Integrativi.

Tutto cio premesso, il presente documento tecraciopnte di un quadro di tutti gli interventi ad
0ggi posti in essere grazie alle risorse attribomediante strumenti programmatici a valere su
diverse fonti di finanziamento sottoscritti nonchweProgramma Nazionale di BonifiG@apitolo 1),

va ad elencare e dettagliare gli interventi cheraowo essere sostenuti attraverso il presente
accordo programmatico consentendo in tal modo, ddato, la conclusione di un processo di
riqualificazione ambientale gia avviato e, dalfaltI'avvio di un processo di sviluppo sostenibile
delle aree oggetto di intervenfcapitolo 2). A fronte degli interventi da sostenere verra inthaa
quadro finanziario e il relativo cronoprogrammasg@esa(capitolo 3), il cronoprogramma per la
realizzazione degli interventAppendice ) e la documentazione cartografi@gpendice II).
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Capitolo | — Stato degli interventi riqualificazione ambientale

sino ad oggi realizzati

In questo capitolo, a fronte delle criticita amhénevidenziate in premessa, viene descritto abost
della progettazione/realizzazione degli intervextioggi sostenuti.

BAGNOLI - Interventi ad ogaqi attivati

Aree private

Aree pubbliche

In corso di esecuzione i progetti diessa in sicurezz
d’emergenzalella falda dell’area industriale EX ILVA €
EX ETERNIT

In corso di esecuzioneRiani di Caratterizzazionali 4
soggetti privati

In corso di esecuzione lonifica all’'area industriale E
ILVA ed EX ETERNIT

dn corso di esecuzionePiani di Caratterizzazion€di tutte
de aree pubbliche ricadenti nel SIN di Napoli Balg
Coroglio

In corso di esecuzione bonificadegli arenili di Bagnoli ¢
di Coroglio

Effettuata caratterizzazione dell’larea marino-costier
prospiciente il SIN di Napoli Bagnoli Coroglio
I'elaborazione del Progetto preliminare di bonif
dell'intera area a mare del S.I.N. medesimo.

no

Risorse stanziate
Le risorse assentite per il SIN “Napoli Bagnoli

Gglio” sono le seguenti:

valere sui fondi la Delibera CIPE del 20 dicemb®84, n. 145 (punto 1-a) - ;

€ 12.911.422,47per aree a mare) a valere sui fondi della Legds8/96, art. 1, c. 14;

€ 9.812.681,0% valere sui fondi della Legge n. 426/98;

€ 10.845.595,00stanziati con la Delibera CIPE del 21 ottobre9,99 3011 (art. 6, c. 1);
€ 14.911.422,47% valere sulla misura 1.8 del POR Campania 200&:20

€ 151.357.954,0@ valere sul D.I. 03 luglio 2003: "Approvaziona® di Completamento

€ 135.074.138,0Qper aree industriali a terra) stanziati delladeqeq. 582/96, art. 1, c. 3, a

bonifica area industriale di Bagnoli”, successivataeaidotte a € 107.380.174,00 a seguito
di revisione dell’Accordo di Programma (in data l0glio 2007) - di cui quota MATTM

pari a € 75.059.174,00.

Per un totale di 834.913.213,01
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PIOMBINO — Interventi ad oqgi attivati

Aree private

Aree pubbliche

Sono state caratterizzate le aree di proprietéivela
al cantiere adiacente al Centrale termoelettrica "

Torre del Sale ", della Tenaris Dalmine, della Bdis

(Area CET 1 e CET 2/3), della Fintecna (Area ex
IRFID e Cimimontubi), della Sipi, della Magona
d'ltalia, della Lucchini SpA.

E' in corso di esecuzione la caratterizzazionesdel
aree in concessione demaniale della Lucchini Sp
della Centrale termoelettrica " Torre del Sale "

Sono state caratterizzate le aree pubbliche deradenin'Cittd|
Futura" (per la quale e stato approvato con pmasor il
progetto definitivo di bonifica dei suoli e dellalda); la Vecchig
discarica "Poggio ai Venti" di competenza delldSle aree
relative alla Variante Il a terra del Piano RegmiatPortuale di
Piombino.

Devono essere ancora caratterizzate le aree di etenga de
Comune di Piombino relative alla cosiddetta "Areanianio" ed
alla fascia costiera tra la foce del vecchio e mghvo Cornig

AD%ve essere ancora presentato il piano di cazttaione dellz
"Nuova discarica di tipo 2B", in localita "Poggio Wenti" .

In merito all' area marino costiera prospicient&.l.N., & stat
effettuata la caratterizzazione solo nell'area dénata "Bacing
di evoluzione" ed "Area portuale": di quest'ultimastato anch
presentato il progetto preliminare di bonifica fieidali.

Il nuovo piano di caratterizzazione degli specattjuei “Area

Portuale” e “Nuove linee guida” & in via di esecuna.

Risorse stanziate
Le risorse assentite per il SIN “Piombino’

Per un totale di €8.064.084,54.
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€ 14.564.084,54 valere sui fondi della Legge n. 426/98
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Capitolo Il — Programmazione degli interventi di
rigualificazione ambientale da sostenere

Nel presente capitolo vengono dettagliati tuttiigterventi da realizzare, ripartiti all'internoidee
SIN interessati dal presente APQ.
Nel dettaglio gli interventi riguardano:

1) SIN di Piombino
o | Banchinamento;
Rimarginamento delle vasche di raccolta gia in@aligealizzazione (D ed E);
Retromarginamento delle vasche;
Nuovo molo di protezione foranea,
Marginamento delle vasche di raccolta F e G;
Bonifica dei fondali;
Gestione dei materiali non pericolosi provenierdagld interventi di bonifica nel SIN di
Napoli Bagnoli-Coroglio;
Bonifica delle aree pubbliche (Citta Futura e Poggiventi);
0 Realizzazione della nuova viabilita dalla locaMantegemoli fino al porto.

O 0O O0OO0OO0Oo

o

2) SIN di Bagnoli-Coroglio

o0 completa rimozione della colmata di Bagnoli e canfento a Piombino per refluimento in
vasca di raccolta;

o realizzazione di una scogliera soffolta in corrisg@nza della batimetrica — 5m a protezione
dei litorali bonificati;

0 rimozione e detossicizzazione in loco dei sedimeeticolosi;

o bonifica dei fondali antistanti i lidi di BagnolGoroglio e la colmata, entro la batimetrica
dei 5 m, con conferimento dei sedimenti non peosiaih vasca di raccolta a Piombino;

o ripristino della linea di costa originale e ripasento degli arenili.

3) SIN di Napoli Orientale
0 dragaggio in loco dei sedimenti pericolosi presastiPorto di Napoli e loro trattamento di
detossicizzazione in loco;
0 realizzazione del Terminal di Levante attraversiillzzo di 1.200.000 mc di sedimenti non
pericolosi rinvenenti dalla bonifica dell'area pate di Napoli;
o Consolidamento dei sedimenti non pericolosi rafalitinterno della Darsena di Levante.

Fermo restando quanto gia disposto dall’'articolocomma 11 dellAPQ, gli interventi di seguito
dettagliati potranno subire in sede di progettazodelle modifiche, funzionali all’efficace ed
efficiente realizzazione degli obiettivi oggettol'&8Q e comunque senza incidere sullo
stanziamento complessivo assentito per le divease di realizzazione. Eventuali economie
rinvenenti da rimodulazioni progettuali saranno igdbuite sugli interventi individuati nell
sezione “programmatica”.
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Premessa -Attivita di messa in sicurezza e bonifica dei sedmti marini

contaminati nei SIN di Piombino, Bagnoli e Napolii@ntale

Le attivita di caratterizzazione dei fondali congiraei tre SIN hanno consentito ad ICRAM di
predisporre i progetti preliminari di bonifica delaree marino costiere oggetto dellAPQ. Tali
progetti consentono di stimare le volumetrie deilimenti che devono essere asportate per
realizzare gli interventi di messa in sicurezza leothifica dei fondali.

Con I'entrata in vigore della Legge 27 dicembre @00. 296 - finanziaria 2007 — (art. 1, commi
996 e 997) sono state definite le destinazioneilpdisdei sedimenti in ragione del livello di
pericolosita dei medesimi. | fanghi di dragaggiassificati non pericolosi all’origine o a seguito d
trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimeomo degli inquinanti (trattamenti di
detossicizzazione), possono essere conferiti isecdiscolmata, in vasche di raccolta o comunque in
strutture di contenimento poste in ambito costi®el caso in cui, al termine del refluimento, i
fanghi classificati non pericolosi presentino liveli inquinamento superiori ai valori limite di cu
alla tabella 1 dell’'Allegato 5 alla parte quartd Be_gs n. 152/06, deve essere attivata la proaedur
prevista dallo stesso D. Lgs. per la bonifica.

Alla luce di tale riferimento normativo e ai finiela gestione del sedimento contaminato da
sottoporre a dragaggio, il calcolo dei volumi é&stadefinito sulla base della normativa vigente in
termini di classificazione dei rifiuti (DIgs 152/26).

Allo stato attuale, in tutti e tre i SIN, al livelldi dettaglio possibile a partire dagli accertatnen
analitici gia effettuati, nel presente documentogano definiti come pericolosi quei sedimenti che
hanno evidenziato concentrazioni di Idrocarburialiqcalcolati come somma di Idrocarburi C< 12
e ldrocarburi C>12) superiori a 0,1% (1000 mg/Kg)s.

| sedimenti pericolosi provenienti dai siti di Badine Napoli Orientale verranno detossicizzati

loco a carico, rispettivamente, del Commissario di Goweper 'Emergenza Bonifiche e Tutela

delle Acque nella Regione Campania e dell Autoft@rtuale di Napoli. | sedimenti pericolosi

provenienti dai fondali di Piombino verranno rimioss trasportati dall’ Autorita portuale di

Piombino e presi in gestione dal Comune di Piomi@acondo le modalita previste dal presente

documento tecnico.

Le relative volumetrie sono riportate nella tabskguente:

VOLUMI TOTALI DA SOTTOPORRE A BONIFICA (mc)

Piombino | Bagnoli -Coroglio | Napoli Orientale Totale
Sedimenti Pericolosi 230.000 27.000 560.000 817.00¢
Sedimenti Non Pericolosi | 573.000 2.930.000 4.140.000 7.643.000
Sabbie 0 40.000 0 40.000
TOTALI 803.000 2.997.000 4.700.000 8.500.000

VOLUMI INTERESSATI DALLA PRIMA FASE DI INTERVENTO

Piombino | Bagnoli -Coroglio | Napoli Orientale Totale
Sedimenti Pericolosi 230.000 27.000 0 257.000
Sedimenti Non Pericolosi | 573.000 720.000 1.200.000 2.493.000
Sabbie 0 40.000 0 40.000
TOTALI 803.000 787.000 1.200.000 2.790.000
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2.1 Interventi previsti nel SIN di Piombino

Lo stato ambientale del SIN, di estensione panreéad22 ha, si presenta compromesso a causa
della presenza dell'area portuale e di un polo striie di notevoli dimensioni, sul quale insistono
attivita produttive particolarmente impattanti (@derie). Peraltro il SIN e localizzato ai margdei
nuclei abitati della citta ed espone la popolaziadeun elevato livello di inquinamento. Il quadro
generale che si ricava dall'analisi dei dati dispdine quello della presenza di contaminazione dei
suoli e delle falde sia superficiale che profonddee sedimenti dovuta alla presenza di metalli
pesanti, Cloruri, Nitriti, Solfati, Idrocarburi, R

La necessita di procedere alla messa in sicureez&Iil attraverso il confinamento della falda
acquifera e stata evidenziata nelle Conferenzeetvi8 decisorie del 28 luglio 2005 e del 22
dicembre 2005, in cui il Ministero del’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha
richiesto a tutti i soggetti interessati di proveesl singolarmente o in forma consortile, alla raess
in sicurezza sulla base dei risultati analitici deampionamenti effettuati nella fase di
caratterizzazione. Al fine di ottimizzare I'inter® di marginamento, Sviluppo Italia, su incarico
del Ministero dellAmbiente, ha elaborato nel 20060 Studio di Fattibilita per un intervento
organico ed esteso all'intero sito, consistente nerginamento fisico lato mare e nel
recupero/trattamento delle acque di falda cosigettate.

Gli interventi previsti nel presente APQ permettah@orre in collegamento la prima fase degli
interventi di messa in sicurezza della falda madiamarginamento con la realizzazione delle opere
previste dall’Autorita Portuale di Piombino perriarganizzazione ed il potenziamento dello scalo
portuale. Infatti, 'Autorita Portuale di Piombinloa approvato nel 2002 una variante al Piano
Regolatore Portuale (Variante 1) che persegue efadmento infrastrutturale, in linea con
I'evoluzione dei vettori e con lo sviluppo dei fiief, per una crescita piu articolata dello scalon
particolare riguardo all’acquisizione di nuovi fraf commerciali ad integrazione di quelli legati a
cicli produttivi delle aziende siderurgiche. Talariante Il prevede, tra I'altro:

- un nuovo marginamento dell’area ricompresa regdlecchio acqueo portuale;

- la realizzazione di due vasche di raccolta irdgrdi assorbire i volumi di sedimento provenienti
dalle operazioni di dragaggio pianificate per gygaingimento di quota fondali lungo le banchine
come previsto dal P.R.P del Porto di Piombino d&m nel canale di ingresso, nel bacino di
evoluzione e nella parte terminale del pontile lhic

- I'approfondimento dei fondali marini nelle areeryali, per un volume di sedimento da
rimuovere pari a circa 1.700.000 mc.

Inoltre, le verifiche del fabbisogno infrastruttieravviate dall’Autorita Portuale per soddisfare la
crescente domanda del traffico passeggeri/meraseesere lo sviluppo economico locale spingono
a realizzare ulteriori vasche di refluimento, pemplessivi 6.917.000 mc di volume utile, cosi da
poter disporre nel futuro di nuove aree utilizziabidttrezzabili a banchine per circa 633.000 mq.
L’intervento prioritario che consiste nel confinam® della falda acquifera risultata contaminata
gravitante sul porto del SIN di Piombino per coetenla diffusione degli inquinanti e impedire il
contatto con le fonti inquinanti presenti nel sitoattesa di ulteriori interventi di bonifica arssi
della normativa vigente, portera benefici socialsistenti in una migliore tutela della salute aell
popolazione locale e del’ambiente marino-costiero.

Le vasche di raccolta concepite e realizzate peogliere al loro interno materiali derivanti dalle
attivita di dragaggio e di bonifica, in conforma&uanto indicato all’ art. 1, comma 996 e 997alell
legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 20p@tranno successivamente essere adeguate a
piazzali operativi e a banchine portuali.

L'utilizzo di materiali alternativi per il riempineo delle aree destinate ad uso portuale, risgetto
quelli vergini di cava evita un sicuro impatto aetiiale con conseguente deturpazione ed
alterazione del paesaggio.

Nel seguito vengono descritti gli interventi prévisdando priorita e maggior dettaglio agli
interventi fondamentali per la messa in sicurezemdrgenza della falda e dei sedimenti e lo
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sviluppo del Porto di Piombino di cui & prevista dapertura finanziaria nellAPQ. Vista la
complessita degli interventi e la loro stretta etazione in merito alle tempistiche d’attuaziorzse, |
copertura finanziaria e la fattibilitd tecnicapibgramma degli interventi & stato suddiviso infas
successive. La prima fase trova totale copertunanfiiaria e pertanto corrisponde alla fase
attuativa, che potra essere modificata e riprogratamin sede progettuale, a seconda delle
funzionalita tecniche. Nella seconda e terza fase siportati gli interventi programmatici di futur
realizzazione e finanziamento.

Gli interventi previsti nellAPQ vengono suddivisi fasi cosi distinte:

2.1.1 Interventi di prima fase

2.1.1.1 I° fase di attuazione del P.R.P.: Banchindarsena Piccola Nord e I° stralcio Banchina
Darsena Grande Sud

2.1.1.1.a Tipologia dell'intervento

Questo intervento consiste nel marginamento fidelta falda per un tratto di circa 490 m lineari in
ambito portuale coincidente con il banchinamentvigto dalla Variante Il del Piano Regolatore
Portuale (PRP) (Figura 1 — tratto compreso fraritp e 3), approvata dall’Autorita Portuale di
Piombino (APP), dal Consiglio Superiore dei LL. BRlalla Commissione VIA competente.

Tale intervento, vista la sua importanza e fundithall’interno della pianificazione portuale
nonché visto lo stato d’avanzamento della progietaz & stato inserito come prioritarid Flase)
rispetto ai marginamenti delle aree adiacentiFgise).

Il marginamento fisico sara realizzato mediantéliazo di barriere impermeabili e strutturalmente
consistenti, costituite ad esempio da diaframmitioon di palancole metalliche con giunti
impermeabili integrati inferiormente, se necessadi® impermeabilizzazioni profonde realizzate
con gettiniezioni o diaframmature plastiche, akfuh intercettare lo strato impermeabile naturale
presente nel terreno. Questa soluzione consentirdvithre l'asportazione di parte dei suoli
nell’area su cui insiste l'intervento nonché corsanil refluimento di sedimenti evitando in tal
modo I'immissione in mare di acque di falda inquéna

Il palancolato dovra essere dimensionato anchettsal soddisfacimento delle esigenze operative
portuali (profondita di fondali e sovraccarichi)ative alla sua futura destinazione d’'uso (muro di
banchina) e sara attrezzato in modo adeguato edtindzione d’uso portuale (completamento delle
strutture realizzate nella fase di messa in si@aar@mbientale in corrispondenza dei tratti intextess
dal PRP a banchinamenti portuali operativi).

Un sistema di drenaggio garantisce che il livelidalda retrostante non subisca variazioni per
effetto dellimpermeabilizzazione attuata dal palaslato: le acque drenate saranno avviate ad
adeguato trattamento in vista del loro riutilizzalustriale. Gli oneri saranno posti a carico dei
soggetti obbligati.

Nel sistema di marginamento previsto verranno atldtioltre idonei sistemi di mitigazione degli
effetti della riflessione dell’onda (ad esempide@ssorbenti, etc.).

Il marginamento dovra essere realizzato per tmtticessivi al fine di consentire una corretta
gestione delle attivita portuali. Verra successigata individuata la tecnica piu idonea per il
trattamento dei suoli e/o la loro parziale rimozdon modo tale da bonificare I'area all’interno del
confine realizzato mediante il marginamento. Infueera realizzato I'adeguamento a banchina per
una lunghezza di 241 m relativi alla Banchina DaasBiccola Nord e per una lunghezza di 249 m
per quanto riguarda il 1° stralcio della Banchinar§ena Grande Sud.

La realizzazione di tale progetto si dovra artioelen diverse fasi cronologicamente distinte ma in
particolar modo dovra anche prevedere preliminatenimtercettazione delle attuali fogne 1, 2, 3
dello stabilimento siderurgico retrostante e cofiaolg tutte in un unico collettore che scarichera
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direttamente in mare le acque meteoriche, civiliaffreddamento e di processo dello Stabilimento
Lucchini SpA. In questa fase, al fine di non conmpettere la sicurezza ambientale dello scarico, le
portate scaricate dal collettore, prima di essam@esse in mare, transiteranno attraverso una vasca
di sedimentazione, sicuramente efficace ai fini dehtenimento di possibili sversamenti (ad
esempio oli) a seguito di eventi straordinari, indm da attuare la messa in atto di operazioni di
salvaguardia dello specchio acqueo antistanteribPbesso.

Il volume pari a circa 100.000 mc che si verrebbergare con il marginamento, potra essere
utilizzato per il refluimento di materiali che pezgano adeguate caratteristiche nel rispetto della
normativa vigente.

2.1.1.1.b Benefici ambientali e socio economici iglanti

L’intervento consentira in primo luogo il confinante della falda acquifera del SIN di Piombino
gravitante nella zona interna portuale, per comteme diffusione degli inquinanti e impedire |l
contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, attesa di ulteriori interventi ai sensi della
normativa vigente in materia di bonifiche, nonclhédéguamento alla destinazione d’uso portuale.

2.1.1.1.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenzboaifica dei sedimenti contaminati presenti
nell'area interessata dalla realizzazione dellacBara Darsena Piccola Nord e I° stralcio Banchina
Darsena Grande Sud e l'adeguamento a banchinansafaranziati dall’Autorita Portuale di
Piombino, salvo rivalsa sui soggetti inquinatori.

Saranno anticipati dall’Autorita Portuale di Piomdy salvo rivalsa, anche i costi relativi
all'intervento di collegamento dei n° 3 scarichgfari dello stabilimento Lucchini SpA ed alla
vasca di sedimentazione.

Sara intimato alla societd Lucchini di assicuraieddguamento del sistema fognario dello
stabilimento alla Normativa vigente e per la separae degli scarichi civili da quelli industriali.
Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.1.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche.

Gli interventi di programmazione della portualital goorto di Piombino - Variante 1l del PRP -
hanno gia ottenuto la compatibilita ambientalepailere favorevole del Cons. Sup.LL.PP.

2.1.1.1.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

marginamento dell’area portuale compresa frai punt2 e 3 32.000.000,00

La copertura finanziaria & assicurata da:
COPERTURA FINANZIARIA Importo (€)

Importo residuo sulla
risorsa finanziaria

Autorita Portuale di Piombino (35 Min di €) 32.000.000,00 3.000.000,00

TOTALE 32.000.000,00

Rispetto al totale complessivo di 32.000.000,0qu&ta parte pari a 11.711.000,00 € sara oggetto
di azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti tngatori, come previsto dall’articolo 5, comma 4
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dellAPQ, e quindi reinvestita negli interventi grammatici dettagliati nei paragrafi 2.1.2 e 2.1.3
del presente documento.

% 5
Q
(o)

V4 g M e
Figura 1 — I° fase di attuazione del P.R.P.: Banchina Darsen®iccola Nord e I° stralcio

Banchina Darsena Grande Sud (marginamento dell’areportuale compresa fra i punti 2 e 3)

2.1.1.2. Rimarginamento delle vasche di refluimenttpiccola” e “grande” (D ed E/F) gia
in corso di realizzazione, comprensivo della sigdtura intorno allo scarico in attraversamento
della vasca piccola

2.1.1.2.a Tipologia dell'intervento

L’intervento (Figura 2) consiste nella realizzazaatel rimarginamento fisico delle attuali vasche di
contenimento secondo quanto previsto dalla normatigente per consentire il successivo
riempimento del volume reso disponibile. Il margnento € previsto con palancole fino alla
profondita di attestazione dello strato impermealnidturale, e realizza il margine esterno delle
vasche di raccolta e pertanto dovra avere le egistithe di impermeabilita previste dall’articdlp
commi 996 e 997 della citata legge 296/06. Il pethm cosi realizzato individua la capienza entro
la quale refluire i materiali di caratteristicheegdate provenienti dalla colmata di Bagnoli e dal
dragaggio dei fondali di aree portuali.

Nella configurazione attuale la realizzazione delarginamento della vasca grande avverrebbe in
mare aperto con rischi connessi al verificarsi direggiate durante il periodo di costruzione.
Pertanto per consentire la realizzazione del rimargento in condizioni di sicurezza € necessario
realizzare contestualmente un’opera di difesa fmafdiga a scogliera). La diga a scogliera
costituira anche opera di marginamento della vescaccolta G.

L’intervento di marginamento, realizzandosi coniabhente all’intervento 2.1.1.4, riguardera il
tratto 6-10 (vedi Figura 2). La realizzazione dattb 10-13 verra prevista qualora le condizioni di
chiusura della vasca G non siano gia verificate.

L’intervento nel tratto 6-8 € subordinato allo Sjamsento dello scarico esistente della Lucchini
(Fogna 5) in corrispondenza alla vasca piccola.
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Per quanto riguarda itratto 8-9, verra realizzato il marginamento di messa in sxzae
d’emergenza con collegamento a terra nel punto $postamento dello scarico Lucchini. Tale
opera sara realizzata mediante palancolamentorzetunghezza pari a 217 m (tratto 8-9) e verra
adibita a pontile nel tratto 8-9 per il carico easoo delle navi. L’extracosto relativo alla
realizzazione del pontile e stato conteggiato copera accessoria.

Anche in questo caso nel sistema di marginamermaigio oggetto degli interventi soprarichiamati
verranno adottati idonei sistemi di mitigazione ldeffetti della riflessione dell’onda (ad esempio
celle assorbenti, etc.).

L'intervento potra essere realizzato previa intdezéone e deviazione dell’'opera di presa
dell'impianto ittico “Agroittica” in adiacenza dellzona detta “la Chiusa”.

Tale intervento permettera anche di recuperareiafiespazi per nuovi usi produttivi, naturalmente
preceduti dai necessari interventi di bonifica eaipristino ambientale. L’area, pertanto,
successivamente dovra essere convertita in aréaatasad uso portuale.

Come evidenziato in precedenza la realizzazionequiesto intervento € contestuale alla
realizzazione dell’opera foranea di protezione.

2.1.1.2.b Benefici ambientali e socio economici iglanti

L’intervento consentira in prima fase il confinarntemella falda acquifera del SIN di Piombino
affluente verso la zona delle vasche di raccolbatenendo la diffusione degli inquinanti verso il
mare nonché impedendo il contatto con le fonti ingati presenti nel sito, in attesa di ulteriori
interventi di bonifica ai sensi della normativaefge.

Oltre alle finalita di messa in sicurezza dei s@otiella falda del SIN, I'intervento é funzionale a
potenziamento e alla riorganizzazione dello scalduyale nell’ambito delle “autostrade del mare”,
in quanto propedeutico alle opere di seconda eatége che consentiranno di assolvere alle
funzioni portuali.

2.1.1.2.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Gli interventi di rimarginamento relativi alla vasdli raccolta Piccola e della vasca di raccolta
Grande saranno realizzati dall’Autoritd Portuale Riombino come riportato nelle specifiche
dell’lAPQ.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.2.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche. L'approvazione del progetto € subordinaita procedura VIA. La Conferenza di Servizi
(ex art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm.ii)relgarendere atto del progetto definitivo di messa
in sicurezza.

2.1.1.2.e Costo dell'intervento
Il costo stimato e pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)
marginamento m.i.s.e. della vasca F tratto 8-9 0(r.(®0,00
marginamento m.i.s.e. della vasca F tratto 9-10 0Q6000,00

marginamento m.i.s.e. della vasca F dei trattie61®-13 34.000.000,00
TOTALE 57.500.000,00
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La copertura finanziaria & assicurata da:
COPERTURA FINANZIARIA Importo (€)

Importo residuo sulla
risorsa finanziaria

Somme provenienti da Bagnoli
(67,4 Min di €) 57.500.000,00 9.900.000,00

TOTALE 57.500.000,00

. 58

Fi 2 — Ririnaento e retromarginamento delle vasche diefluimento

2.1.1.3. Retromarginamento delle vasche di refluinmo connesso ai fini ambientali
(retromarginamento con diaframmi delle vasche di ruimento D ed E/F nel tratto 6-12)

2.1.1.3.a Tipologia dell'intervento

L’intervento (Figura 2) comprende la realizzaziatieuna diaframmatura semi-plastica di circa
2034 m di sponda demaniale compresi nel SIN edgepiato allo scopo di arrestare ruscellamenti
e flusso idrogeologico di acque contaminate pramtndalle aree retrostanti.

Atteso che tale retromarginamento avra la funzairsponda della vasca di raccolta, dovra avere le
caratteristiche di impermeabilitd previste dalieosto 1, commi 996 e 997 della citata legge n.
296/06.

Il sistema di drenaggio progettato garantira cHvélllo di falda retrostante non subisca variazion
per effetto dellimpermeabilizzazione attuata dafihmmi: le acque drenate saranno avviate ad
eventuale trattamento per un recupero a fini irrdalshei cicli produttivi dell’acciaieria.

2.1.1.3.b Benefici ambientali e socio economici idanti
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L’intervento consentira il confinamento della faldequifera del SIN di Piombino per contenere la
diffusione degli inquinanti e impedire il contatton le fonti inquinanti presenti nel sito, in atteh
ulteriori interventi ai sensi della normativa vigemn materia di bonifiche.

Il recupero a fini industriali delle acque captatal sistema di drenaggio dara un importante
contributo all’'utilizzo razionale della risorsa ich: I'acciaieria potra infatti utilizzare questegae
diminuendo i propri emungimenti dalla falda dellal\di Cornia.

| benefici sociali consentiranno una migliore tatalella salute della popolazione locale e
dell’ambiente marino-costiero.

2.1.1.3.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Gli interventi di retromarginamento relativi allaasca di raccolta “piccola” (D) e alla vasca di
raccolta “grande” (E/F) saranno realizzati dall’éuta Portuale di Piombino come riportato nelle
specifiche dellAPQ.

L’intervento avverra con recupero degli oneri aicadei soggetti titolari di aree inquinate site a
monte del retromarginamento.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.3.d Eventuali adempimenti necessari per I'mve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche. Verranno, pertanto, messi in mora i stg@bbligati.

La Conferenza di Servizi (ex art. 14, comma 2 del11/90 e ss.mm.ii.) dovra prendere atto del
progetto definitivo di messa in sicurezza.

2.1.1.3.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a :

ATTIVITA’ Costo (€)

M.i.s.e. con retromarginamento della vasca E/Rmaétlb compreso tra i punti
12 e 16 (circa 1434 m di sviluppo in pianta) 14.000.000,00
M.i.s.e. con retromarglna}mento dellq vasca D mgrcompreso tra i punti 16 5.800.000,00
e 6 (circa 600m di sviluppo in pianta)
TOTALE 19.800.000,00

La copertura finanziaria & assicurata da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) Importo residuo sulla
risorsa finanziaria
Autorita Portuale di Piombino
(importo residuo 3 Min di €) 3.000.000,00 0
Somme provenienti da Bagnoli
(residuo 9,9 Min di €) 9.900.000,00 0
Regione Toscana 6.900.000,00 3.100.000,00
TOTALE 19.800.000,00

Come disposto dall’articolo 5, comma 4 dellAPQ@psti sostenuti per le attivita di cui al paragrafo
2.1.1.3 saranno oggetto di azioni di rivalsa neifianti dei soggetti inquinatori e quindi reinveisti
negli interventi programmatici dettagliati nei pgwafi 2.1.2 e 2.1.3 del presente documento.
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2.1.1.4 Nuovo molo di protezione foranea (tratto 27 compresa l'impermeabilizzazione
profonda tra i punti 11 e 12)

2.1.1.4.a Tipologia dell'intervento

L’intervento (Figura 3) consiste nella realizzazaah un’opera di protezione foranea che ha origine
dalla lingua di terraferma protetta con scoglie@@ente, prospiciente la foce del Vecchio Cornia e s
sviluppa in direzione N-NE S-SO per una lunghezmapessiva di circa 1.336 m.

L'opera, la cui realizzazione avverra contestual@exgli interventi di rimarginamento della vasca
grande, fornira al cantiere un’adeguata protezataiBazione del moto ondoso cosi da consentire la
posa in opera del palancolato in condizioni di iezaa.

La parte iniziale del molo (tratto 11-12) costifuiopera di delimitazione a mare della vasca di
contenimento G.

Pertanto lungo il tratto di molo a tergo del qualgrevista la realizzazione della terza vasca di
contenimento verra realizzato un marginamento disiostituito da un diaframma di palancole
metalliche con giunto impermeabile, eventualmentetegrato inferiormente da
impermeabilizzazioni profonde realizzate con ged#ioni (jet grouting) per attestarsi allo strato
impermeabile naturale. Nel tratto non interessatdladrealizzazione della terza vasca di
contenimento, lungo il lato interno del molo verealizzato un muro di banchina a palancole che
dovra essere dimensionato anche rispetto al seditlisénto delle esigenze operative (profondita di
fondali e sovraccarichi) relative alla sua futurastthazione d’'uso (muro di banchina) e sara
attrezzato in modo adeguato alla destinazione ddostale.

La realizzazione degli interventi si svilupperaaterso tre fasi operative distinte:

a) realizzazione molo foraneo a scogliera

b) realizzazione marginamento fisico in corrisparaedella terza vasca di contenimento

c) realizzazione del muro di banchina lungo il lati@rno del molo.

Per permettere il refluimento di sedimenti provatiigla Bagnoli all’interno della vasca G prima
del suo completamento, sara possibile realizzaohilasura di un primo lotto (tratto 10b-12b) con
un palancolato con funzione di protezione provveésahe andra dalla diga foranea al lato gia
marginato (lato chiusa).

2.1.1.4.b Benefici ambientali e socio economici igtlanti

Nella futura configurazione del porto di Piombihonolo di protezione foranea costituira I'opera di
difesa principale del nuovo bacino nord del pohmltre il marginamento fisico costituito da un
diaframma di palancole metalliche con giunto impegibile, eventualmente integrato inferiormente
con gettiniezioni jeét grouting per attestarsi allo strato impermeabile naturad@sentira la
realizzazione della vasca di raccolta G.

2.1.1.4.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

L’'opera foranea che in parte delimita la vascaadcolta G, compreso il marginamento fisico ed il
muro di banchina previsto lungo il lato interno deblo nel tratto non interessato dalla vasca di
raccolta, sara realizzata dall’Autoritd Portuale Riombino come riportato nelle specifiche

del’APQ.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.4.d Eventuali adempimenti necessari per I'emve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche. Il progetto & subordinato alla procediuii&. La Conferenza di Servizi (ex art. 14,
comma 2 della L.241/90 e ss.mm.ii) dovra prenddte del progetto definitivo di messa in
sicurezza.

2.1.1.4.e Costo dell'intervento

Il costo stimato € pari a:
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ATTIVITA’ Costo (€)

Nuovo molo di protezione foranea compresa I'impeailezzazione profonda54 500.000.00
funzionale agli interventi di m.i.s.e. (circa 1.3®6di sviluppo in pianta) DR
TOTALE 54.500.000,00

La copertura finanziaria del presente interven&ssicurata nel corso di due annualita (2008-2009)
da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) | 'Mporto residuo sulla
risorsa finanziaria
Prima annualita 2008
MATTM — Risorse Delibera CIPE n. 1/2006
(20 Min di €)
Seconda annualita 2009

MISE — Risorse assegnate al MATTM del. CIRE

18.100.000,00 1.900.000,00

n.174/2006-priorita 3 QSN 2007-2013 36.400.000,00 23.600.000,00
(importo 60 Min di €)
TOTALE 54.500.000,00

. e
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Figura 3 - nuovo molo di protezione foranea tra i punti 12 e 17 compresa
limpermeabilizzazione profonda tra i punti 11 e 12 e chiusura a sud della vasca di
refluimento G (tratto 10 — 11)

2.1.1.5 Marginamento vasca di refluimento G (chiusa a sud tra i punti 10 e 11)

2.1.1.5.a Tipologia dell'intervento

L’intervento (Figura 3-tratto 10-11) consiste nalémlizzazione del marginamento fisico lungo il
lato sud della vasca di raccolta G ed il successempimento del volume reso disponibile. Il
marginamento ha origine dall'analogo interventorgia@lizzato lungo il molo di protezione foranea
e si va ad intestare all’altro intervento realipzaingo il perimetro esterno della vasca Grande. I
perimetro cosi realizzato individua la capienzaaeld quale refluire i materiali di caratteristiche
adeguate.

Il marginamento fisico € previsto con diaframmipdiancole metalliche con giunto impermeabile,
eventualmente integrati inferiormente da impermeaaizioni profonde realizzate con gettiniezioni
(jet grouting) per attestarsi allo strato impernmieahaturale.

Il perimetro cosi realizzato conforme a quanto eouato nelle linee guida del Nuovo Piano
Regolatore Portuale del Porto di Piombino approdaléAutorita Portuale di Piombino individua
la capienza entro la quale refluire i materialcdiatteristiche adeguate.

Lo sviluppo in pianta delle opere ammonta a cirgd.@00 mq ed individua un volume disponibile
al refluimento stimabile fino a 3.475.000 mc.

Anche in questo caso nel sistema di marginamemagio oggetto degli interventi soprarichiamati
verranno adottati inoltre idonei sistemi di mitigare degli effetti della riflessione dell’onda (ad
esempio celle assorbenti, etc.).

2.1.1.5.b Benefici ambientali e socio economiciidanti
L'intervento consentira la realizzazione della wadcraccolta G.

2.1.1.5.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Il marginamento del lato sud della terza vascadienimento sara realizzato dall’Autorita Portuale
di Piombino come riportato nelle specifiche dell@P

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.5.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche.

L’approvazione del progetto € subordinata alla edoca VIA. La Conferenza di Servizi (ex art. 14,
comma 2 della L.241/90 e ss.mm.ii) dovra prenddte del progetto definitivo di messa in
sicurezza.

2.1.1.5.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

chiusura a sud della vasca di refluimento G trantpl0 e 11
(450 m di sviluppo in pianta)

16.900.000,00
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La copertura finanziaria € assicurata nel corsladelconda annualita (2009) da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) Importo residuo sulla
risorsa finanziaria
Seconda annualita 2009

MISE — Risorse assegnate al MATTM del. CIRE

n.174/2006-priorita 3 QSN 2007-2013 16.900.000,00 6.700.000,00
(residui 23,6 Min di €)
TOTALE 16.900.000,00

2.1.1.6 Dragaggio, trasporto e detossicizzazione diirca 230.000 mc di sedimenti
classificati come pericolosi, provenienti dal’amhio portuale di Piombino.

2.1.1.6.a Tipologia dell'intervento

L’intervento consiste nella gestione dei sedimengisenti nel Porto di Piombino che le attivita di
caratterizzazione hanno classificato come pericdleigura 4). Tali attivita di caratterizzazione
dellarea a mare hanno consentito ad ICRAM di medlre il progetto preliminare di bonifica
dell'area marina portuale inclusa nel SIN di Piontbill progetto, presentato in sede di Conferenza
di Servizi istruttoria del 23 marzo 2006, stimadainca 803.000 mc il volume di sedimenti che
devono essere asportati al fine di realizzare lasaén sicurezza e la bonifica dei fondali delkare
marina portuale caratterizzata.

| risultati delle attivita di caratterizzazione manevidenziato all'interno del Porto di Piombinooun
stato di qualita ambientale particolarmente commssn, dovuto principalmente alla
contaminazione da metalli pesanti, Idrocarburi pgsiPA e PCB.

Degli 803.000 mc di sedimenti marini, 230.000 mar@evidenziato livelli di contaminazione tali
da essere classificati come pericolosi, necessitadd una detossicizzazione per poter
successivamente essere refluiti nelle vasche dolac

Circa 573.000 mc di sedimenti marini potranno essefluiti tal quali all'interno delle vasche di
raccolta presenti nel porto di Piombino. Tale wmémto € stato programmato ed inserito
congiuntamente alle esigenze di dragaggio nellarskxfase.

Visto che la natura degli inquinanti che rendonogodosi i sedimenti portuali & attribuibile ad una
contaminazione di tipo organico associabile aghoddrburi, le tecnologie applicabili per la
detossicizzazione possono essere basate su metsdiativi. Tali tecnologie si basano sulla
degradazione mediante aria 0 agenti ossidanti @#aminanti organici che puo essere realizzata
facilmente anche allestendo strutture di lagunaggtarale e/o forzato.

2.1.1.6.b Benefici ambientali e socio economici igtlanti

Gli interventi di messa in sicurezza e bonificatp@nno la qualita ambientale dellarea marina a
livelli qualitativi relativamente accettabili e catibili con un pit ampio uso legittimo del
territorio.

2.1.1.6.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

L’intervento sara eseguito dall’Autorita PortualePibmbino.

Gli oneri di detossicizzazione saranno anticipatil’dutorita Portuale di Piombino e saranno
successivamente recuperati a carico dei soggefatpche hanno contribuito a determinare uno
stato conclamato di inquinamento marino ambientale.
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Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.6.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento

La realizzazione di tale intervento dovra avvengentestualmente o successivamente alla
realizzazione dell'intervento 2.1.1.1, relativonaarginamento delle attuali aree portuali comprese
nel SIN di Piombino, nonché alla rimozione dellegemti puntuali e diffuse di contaminazione
verso l'area marina, con particolare attenzionéagdiguamento di tutti gli scarichi civili e/o
industriali.

2.1.1.6.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA Costo (€)

dragaggio, trasporto e detossicizzazione di ciBfa@0 mc di sedimenti
classificati come pericolosi

6.700.000,00

La copertura finanziaria é assicurata nel corstadelconda annualita (2009) da:

COPERTURA FINANZIARIA I° STRALCIO | Importo (€) Importo residuo sulla
risorsa finanziaria
Seconda annualita 2009

MISE — Risorse assegnate al MATTM del. CIRE

n.174/2006-priorita 3 QSN 2007-2013 6.700.000,00 0
(residui 6,7 Min di €)
TOTALE 6.700.000,00 *

* I 5 % di tali risorse saranno destinate allawwili attivita di sperimentazione di tecniche e
tecnologie innovative per la gestione dei sedimiagiiinati, nei termini individuati all’articolo 10
comma 8 del presente APQ.

Come disposto dall’articolo 5, comma 4 dellAPQ@psti sostenuti per le attivita di cui al paragrafo

2.1.1.6 saranno oggetto di azioni di rivalsa neifianti dei soggetti inquinatori e quindi reinveisti
negli interventi programmatici dettagliati nei pgwafi 2.1.2 e 2.1.3 del presente documento.
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Sito di Piombino: allegato tecnico all’accordo di programma quadro
per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti allinterno
ei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio.
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Figura 4 — Classificazione della qualita dei sedimenti nétorto di Piombino per strati
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2.1.1.7 Gestione dei materiali provenienti dalla dmata di Bagnoli

2.1.1.7.a Tipologia dell'intervento

Del quantitativo totale dei materiali provenienéglld rimozione dalla colmata di Bagnoli, pari a

1.300.000 mc, sara refluito prioritariamente unmarivolume di circa 200.000 mc nella vasca
piccola (D) del porto di Piombino, permettendonsidocompletamento. Tale conferimento rendera
possibile il consolidamento in tempi compatibilincke esigenze logistiche. Infatti tale vasca, una
volta completata potra eventualmente essere dthzper il deposito temporaneo dei materiali
provenienti da Bagnoli mediante la costruzionerdira di contenimento e setti separatori interni.

Tale soluzione consentirebbe di compattare la vas€ai della successiva pavimentazione e del
riutilizzo ai fini portuali.

Dei rimanenti materiali provenienti dalla colmata0®00 mc saranno direttamente conferiti nel
primo lotto della vasca grande, E1, e gli ulterissi0.000 mc nel secondo lotto della medesima
vasca, E2.

Complessivamente i materiali della colmata di Bdigtrasferiti a Piombino saranno quindi cosi
gestiti:

PROVENIENZA | QUANTITA’ (mc) DESTINAZIONE
200.000 Vf'isca_plccola (D) porto
Piombino

Primo lotto vasca grande
(E1) porto Piombino

Secondo lotto vasca grande
(E2) porto Piombino

Rimozione colmata 1.300.000 550.000

550.000

L’esecuzione degli interventi comporta la necessliarealizzare alcunepere accessorie_a
Piombino quali:

1 briccole per I'accosto sulla sponda della Vascadeia (vasca D)per rendere possibili le
operazioni di trasbordo dei materiali proveniemtiBagnoli e in generale trasportati a bordo
di natante, si prevede che il trasferimento avvengdiante drag-lines installate sul ciglio
dell'attuale scogliera che scarichino le navi orgiate a delle briccole appositamente
allestite dove le batimetrie sono compatibili cespaggio.

2 fronte accostabileper rendere piu agevoli e speditive le operaziomiasbordo dalle navi
alla terraferma verra realizzata una connessiotegra di 30 m di larghezza per un fronte
accostabile di oltre 220 m.

3 Allestimento della vasca piccola (vasca D) per kocsaggio (consolidamento, setti
separatori e argini contenimentajopo il completamento della capienza residua deléza
D (circa 200.000 mc di materiale proveniente dedibmata di Bagnoli ricollocato in vasca)
saranno allestiti i suoi circa 4 ha per permettarigistica delle operazioni di scarico dei
materiali provenienti da Bagnoli.

4 nuovo scarico Lucchini in corrispondenza del pubBoe connessione a terra fra punto 16 e
8: I'esigenza di spostare lo scarico che attualmeividala meta la Vasca Piccola (vasca D)
in corrispondenza del vertice 16 suggerisce I'oppota di far coincidere con tale nuovo
scarico la connessione fra la terraferma, il nupwatile, I'impianto di trattamento ed i
piazzali.
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2.1.1.7.b Benefici ambientali e socio economici iganti

| materiali provenienti dalla colmata, rappresedrdatterre e rocce di scavo, sono conferibili, senz
alcun trattamento di decontaminazione, fatti satntrolli sistematici, in vasca di raccolta. Tale
soluzione gestionale riduce notevolmente i costhemici e ambientali di allestimento della vasca
di colmata preferendo materiali riutilizzati al pwsdi materiali vergini di cava. Inoltre, Il
conferimento di tali materiali avviene con il ri@stimento di un corrispettivo a favore
dell’Autorita Portuale di Piombino, permettendo icdls completo finanziamento di tutti gli
interventi di prima fase. Inoltre il completamerdelle vasche con i materiali della colmata ne
permettera il consolidamento in tempi brevi.

2.1.1.7.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Il soggetto responsabile per il finanziamento éCommissario di Governo per 'Emergenza
Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Canmnan

Responsabile interventi: Autorita Portuale di Pidni

2.1.1.7.d Eventuali adempimenti necessari per I'mve la realizzazione dell'intervento
Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche.

2.1.1.7.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

OPERE ACCESSORIE A MARE

extracosti per allestimento a banchina tra i p8rmi9 4.600.000,00

o

allestimento della vasca piccola (vasca D) peeflakito temporaneo 1.000.000,0
TOTALE | 5.600.000,00

La copertura finanziaria & assicurata da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) | 'mporto residuo sulla
risorsa finanziaria (€)
Commissario di Governo per 'emergenza
bonifiche Regione Campania 5.600.000,00* 10.000.000,00
(€ 15.600.000,00 — Regione Campania)
TOTALE 5.600.000,00

* Risorse messe a disposizione dal Commissario alie@o per I'emergenza bonifiche e tutela
delle acque della Regione Campania, a valere siloziamento complessivo della Regione
Campania pari ad € 15.600.000,00, destinato afiaem'intervento di rimozione della colmata di
Bagnoli e bonifica dei sedimenti presenti nellocgipgo d’acqua antistante il medesimo sito, come
dettagliato all’art. 4, comma 4 delllAPQ in oggetto

2.1.1.8 Gestione dei sedimenti provenienti dal SIti Napoli Bagnoli-Coroglio
2.1.1.8.a Tipologia dell'intervento
La gestione dei sedimenti provenienti dalla primsefdella bonifica dei fondali e degli arenili del

SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio prevede, in virtullecaratteristiche di non pericolosita degli stess
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ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296anfzaria 2007 — (art. 1, commi 996 e 997), il loro
diretto refluimento nelle vasche di raccolta deft®di Piombino.

Inoltre su tali materiali verranno avviate attiviia sperimentazione, mediante il coinvolgimento
delle universita del territorio nella definizioneptogetti volti a definire tecniche innovative dar
loro gestione, che contribuiranno all'identificazéo della successiva destinazione d'uso dei
medesimi.

2.1.1.8.b Benefici ambientali e socio economici iganti

| sedimenti oggetto del presente intervento sonafecibili, senza alcun trattamento di
decontaminazione, fatti salvi controlli sistematici vasca di raccolta. Tale soluzione gestionale
riduce notevolmente i costi economici e ambientiili allestimento della vasca di raccolta
preferendo materiali riutilizzati al posto di maadirvergini di cava. Inoltre, il conferimento dalt
sedimenti avviene con il riconoscimento di un cettivo a favore dell’Autoritd Portuale di
Piombino, permettendo cosi il completo finanziaroatttutti gli interventi di prima fase.

2.1.1.8.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

L’intero procedimento e in carico al CommissarioGbverno per I'emergenza bonifiche e tutela
delle acque della Regione Campania.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.1.8.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento
Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche.

2.1.1.8.e Costo dell'intervento
Il costo dell'intervento, a carico del CommissatgioGoverno per 'emergenza bonifiche e tutela
delle acque della Regione Campania, e riportatpagrafo 2.2.1.2.

2.1.1.9. Bonifica delle aree pubbliche - Aree “Ci#t Futura”

2.1.1.9.a Tipologia dell'intervento

L’intervento prevede la bonifica delle aree denaten‘Citta Futura”. Si tratta di 15 ha di terreno
che, fino al 1994, facevano parte del vasto teratondustriale dello stabilimento siderurgico di
Piombino. In considerazione della loro ridotta imtihzione produttiva, il PRG ne dispose |l
mutamento di destinazione con I'obiettivo di aveiaun processo di riuso finalizzato al
ricongiungimento del quartiere “Cotone-Poggettaoii ddessuto urbano della Citta.

Nel 2000 il Comune, con fondi del Ministero dell’Amente per la riduzione del rischio industriale
(D.M. 105/1995), ha acquisito la proprieta di quedireni, oggi inclusi nel SIN di Piombino.
Nell'ambito degli accordi di programma condivisa €omune, Regione e Ministero dellAmbiente,
sono stati finanziati la caratterizzazione ed dgatto di bonifica delle aree, in fase di approvaei
definitiva.

Il Piano Strutturale d’Area, recentemente approvattorma coordinata dai Comuni di Piombino,
Campiglia M.ma, Suvereto (per il Comune di Piomhiletibera di approvazione del C.C. n. 52 del
9 maggio 2007), conferma e consolida I'impostazigidedelineata dal PRG vigente di riequilibrio
territoriale nei rapporti tra citta esistente ebgtmento industriale. Cio anche al fine di persiegu

in linea con quanto stabilito dal quadro normatregionale vigente in materia di governo del
territorio (prima L.R. 5/1995, ora L.R. 1/2005), gtincipio dello sviluppo sostenibile limitando
quindi gli ulteriori impegni di suolo a fini inseativi e inducendo prioritariamente a processi di
riconversione funzionale e riassetto di ambiti nilgaa compromessi ed urbanizzati.
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Con una specifica variante urbanistica il Comuneldéaso di destinare quei terreni ad uso diverso

da quello industriale, predisponendo a tal fingpurgetto di bonifica mirato al definitivo recupero

ambientale. Nell’area recuperata non sono preinsediamenti residenziali; una parte di questa

potra ospitare insedianti produttivi a carattergégenale (circa 6 ha ad est in confine con il

guartiere Cotone), mentre per la restante parteo(@st, per circa 9 ha) I'area sara destinata in

parte a verde pubblico e per insediamenti legkiteddizione storica industriale.

Con una specifica variante urbanistica, adottata deliberazione C.C. n. 54 del 9 maggio 2007

tuttora in fase di pubblicazione, il Comune ha #mato gli interventi ammissibili nell’ambito

urbano di Citta Futura prevedendo:

- attrezzature e servizi commerciali/direzionali délarare al margine sud dell’area (scomparto
B-“la porta urbana”);

- aree destinate ad attivita per la formazione,darca e la produzione di beni e servizi a basso
impatto ambientale (subcomparto C “parco sciemtifecnologico: produrre e innovare”);

- aree da destinare ad attrezzature e spazi di gseerpubblico ed alla creazione di un parco
tematico del ferro e dell’acciaio (subcomparto parco del ferro e dell’acciaio”).

La bonifica delle aree pubbliche avverra anche iteta realizzazione di un impianto di vagliatura
e lavaggio dei materiali derivanti dalla bonifica.

2.1.1.9.b Benefici ambientali e socio economici idanti

La bonifica ed il recupero funzionale delle aree@iita Futura rappresenta un’inversione di

tendenza rispetto al processo storico che, per tLXX° secolo, ha visto I'industria espandersi

verso la citta, sottraendo spazi fino alla demohe d’interi quartieri residenziali e di servizi

urbani. Con la realizzazione degli interventi dinbica e di recupero di Citta Futura si potra

frapporre uno spazio fisico tra la fabbrica e ldacin grado di attenuare gli impatti ambientali

(rumori, polveri, etc.). Nello stesso tempo, suiEse delle recenti scelte urbanistiche, i territori

bonificati potranno offrire opportunita sia perm@cola impresa (a basso impatto ambientale ed alto

contenuto tecnologico) che per i progetti di valpazione culturale connessi alla storia produttiva

siderurgica di Piombino.

Dal punto di vista urbanistico sara possibile ri@tbare e ricomporre il tessuto urbano tra la €itta

il quartiere “Cotone-Poggetto”, interrotto neglinan60 con l'inclusione di quei terreni nel

perimetro dello stabilimento.

Si puo quindi affermare che l'intervento determiaaaitemporaneamente piu benefici:

- Ambientali, per la creazione di una zona filtrofetbrica e citta;

- Produttivi, per gli spazi che offre alla piccolanedia impresa;

- Culturali, perché rende possibile il recupero dimmea e documentazione sulla storia
produttiva di Piombino;

- Urbanistici, per la possibile ricongiunzione alldta di quartieri in passato separati dalla
fabbrica.

Piu precisamente gli obiettivi fondamentali chensendono perseguire sono:

- il risanamento ambientale e la riconversione funaie delle aree tuttora occupate dagli
impianti e dalle infrastrutture industriali, atteago la delocalizzazione degli stessi in aree piu
lontane dalla citta esistente e la bonifica ambiendelle aree liberate dagli usi industriali;

- la riconnessione urbanistica tra tale ambito erbe a&d i tessuti urbani contigui (quartiere
Cotone-Poggetto, citta otto-novecentesca, ecagvattso I'insediamento di nuove funzioni di
tipo urbano e la ridefinizione del nodo di ingresdla citta;

- lincremento delle dotazioni di attrezzature e spd#izinteresse comune e la creazione di un
filtro verde tra le aree dello stabilimento indie® ed i nuovi insediamenti urbani da collocare
nell’area di Citta Futura;
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- il soddisfacimento in questo ambito urbano di unatg significativa dei fabbisogni futuri della
citta, di tipo ludico-ricreativo nonche per la poatbne di beni e servizi a basso impatto
ambientale, limitando in tal modo gli ulteriori irgni di suolo all’esterno della citta esistente.

2.1.1.9.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territmmper 'approvazione del progetto definitivo di
bonifica nonché per assicurare le risorse necessalla realizzazione della seconda fase
dell'intervento di bonifica dell’area.

Regione Toscana per I'erogazione delle risorse desmonibili dal Ministero dell Ambiente per la
realizzazione dei suddetti interventi.

Comune di Piombino per I'esecuzione dei predetérirenti di bonifica.

Per il completamento dell'intervento € altresi rssegio che Il'azienda Lucchini attui la
rilocalizzazione delle lavorazioni Siderco svoltellarea di Citta Futura in altra parte di
stabilimento, previa presentazione del relativagptto.

Responsabile dell'intervento: Comune di Piombino.

2.1.1.9.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento
Approvazione del progetto di bonifica: il proge#ostato valutato positivamente dalla conferenza
istruttoria del Ministero dell’Ambiente, la quala lespresso parere favorevole con prescrizioni.

I Comune deve integrare il progetto entro 30 giakalla notifica del verbale della conferenza dei
servizi. Per ottemperare alle richieste di integnaizé necessario un ulteriore affidamento di
incarico per gli interventi che necessitano di ag@mi in campo. (il completamento degli
interventi, previo affidamento di ulteriore incarjcpuo concludersi entro il mese di ottobre, con
costi stimati pari a circa 60.000 €)

Per I'acquisizione della piena disponibilita dedieee il Comune di Piombino e la societa Lucchini
stanno definendo un accordo finalizzato ancheratduzione delle controversie pendenti sull’area
inerenti il rilascio della stessa. La sottoscrigol prevista entro la fine dell'anno in corso con
disponibilita delle aree entro dicembre 2008, femastando tuttavia la possibilita di avviare la
bonifica dell’area per lotti con anticipazione degterventi.

2.1.1.9.eCosto dell'intervento
Il costo stimato € pari a :

ATTIVITA’ Costo (€)
Aree “Citta Futura” primo lotto 15.500.000,00

La copertura finanziaria & assicurata da:
COPERTURA FINANZIARIA Importo (€)

Risorse Delibera CIPE n. 19/2004 per bonifiche &
pubbliche (13.500.000,00 €)

(et € 3.0 Mty 200000000]  1-100000.99

TOTALE 15.500.000,00

Importo residuo sulla
risorsa finanziaria

"853 500.000,00 0

Il costo preventivato per gli interventi di bondi@ di 19 milioni di €. Il costo preventivato peér i
primo lotto, pari a 15,5 milioni di €, e finanziaton le risorse dellAPQ.

| tempi contrattuali stimati per I'esecuzione dedere & di 23 mesi, il primo lotto potra essere
completato in 12 mesi. L'inizio dei lavori € stiroaper luglio 2008, a condizione che vengano
previamente rimossi gli impianti presenti nelleeadei cantieri Siderco.

2.1.1.10 Bonifica delle aree pubbliche - vecchiasiarica di Poggio ai Venti
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2.1.1.10.aTipologia dell'intervento

L’intervento prevede la bonifica delle aree denaatervecchia discarica di Poggio ai Venti.

Si tratta di due vecchie discariche comunali gestall’ASIU, per lo smaltimento di rifiuti solidi
urbani.

Entrambe le discariche sono state oggetto di ietéos/di bonifica dopo la loro chiusura, avvenuta
nel 1997 per la parte nuova e nel 1983 per la paiteecchia.

L’inserimento delle due discariche nel SIN di Piontbe avvenuta in conseguenza all’attivita di
monitoraggio effettuata presso la vecchia discarleaquale ha evidenziato la presenza di
contaminanti, derivandone la necessita di intergecdn un progetto di messa in sicurezza, e da qui
'inserimento, dapprima nel piano regionale di lfigai e poi nel SIN di Piombino.

Dovra essere caratterizzata anche la parte nudlaadigcarica; quest’ultimo lotto, chiuso in tempi
recenti, ovvero in vigenza di normative e tecnichehiusura delle discariche diverse da quelle
utilizzate all'epoca della chiusura del vecchio miod nell’83, dovrebbe presentare minori
problemi.

Attualmente e stata completata la caratterizzazamia vecchia discarica ove € stata attivata la
messa in sicurezza di emergenza per evitare laaaagre di inquinanti.

L’Azienda ha bandito la gara per l'affidamento tetlarico di progettazione per la messa in
sicurezza definitiva.

Per quanto riguarda la nuova discarica, I'azienald&ndito la gara per la redazione del piano di
caratterizzazione.

La bonifica delle aree pubbliche avverra anche iteata realizzazione di un impianto di vagliatura
e lavaggio dei materiali derivanti dalla bonifica.

2.1.1.10.b Responsabile dell'intervento - Soggetinvolti

Ministero dellAmbiente e della Tutela del Terriimmer I'approvazione dei progetti di messa in
sicurezza nonché per assicurare le risorse ne@saflarrealizzazione dell'intervento.

Regione Toscana per I'erogazione delle risorse desgmonibili dal Ministero del’Ambiente per la
realizzazione dei suddetti interventi.

ASIU SpA per I'esecuzione dei predetti interventirebssa in sicurezza.

Responsabile dell'intervento: Comune di Piombino.

2.1.1.10.c Adempimenti amministrativi necessari

Redazione, approvazione ed esecuzione del prodietb@ssa in sicurezza definitiva per la vecchia
discarica.

Redazione, approvazione ed esecuzione della a@a#teione della parte nuova della discarica.

2.1.1.10.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)
Bonifica vecchia discarica di Poggio ai Venti 3.(mw,00

La copertura finanziaria € assicurata da:

Importo residuo sulla

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) fisorsa finanziaria

MATTM — Risorse Delibera CIPE n. 1/2006

(residui 1,9 Min di €) 1.900.000,00 0
Regione Toscana 1.100.000,00 0
TOTALE 3.000.000,00
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2.1.1.11 Strada di collegamento tra Montegemoli adPorto di Piombino

2.1.1.11.a Tipologia dell'intervento

Si tratta di una strada extraurbana a quattro €onsiparte realizzata su rilevato stradale (redtdr
che fiancheggia il lato est del fosso Cornia Veagled in parte su piloni e con opere d’arte per il
superamento degli ostacoli costituiti dalle infratre stradali, ferroviarie e dagli impianti
industriali degli stabilimenti Lucchini e Magonao Isviluppo lineare della strada € di circa cinque
chilometri. | costi preventivati sono di 60.000.000 €. | tempi preventivati per il completamento
del progetto e per l'appalto sono stimati in 18 imégempi contrattuali per la realizzazione
dell’'opera sono previsti in 1000 giorni.

2.1.1.11.b Benefici ambientali ed eventuali ripessioni economiche

La strada di collegamento tra lo svincolo di Momteli ed il porto € inclusa dal 1994 nella

pianificazione urbanistica comunale.

La sua funzione strategica € quella di collegaret@dimente la strada a 4 corsie che attualmente &

realizzata fino alla localita Montegemoli con ilrfmd’interesse nazionale commerciale, industriale

e passeggeri di Piombino.

Attualmente, infatti, tutto il traffico per il partsi sovrappone con quello urbano sull’'unica via di

accesso alla citta di Piombino (la S.P. della Rpessa e la viabilita urbana da Viale Unita d’dali

fino al porto) generando, in zone residenzialiuwal di traffico di 16-20.000 veicoli/giorno.

Gli effetti negativi sono molteplici:

- l'aggravamento delle condizioni ambientali dovutle &missioni di scarichi da traffico ed al
rumore;

- il rallentamento, talvolta la paralisi, dei traffin entrata ed in uscita da Piombino;

- la congestione, in entrata ed in uscita, di tuetetipologie di traffico generate dal porto di
(commerciale e passeggeri) che ne riducono semsbte le possibilita di crescita e di
razionalizzazione. Per queste ragioni la VariamtPRG portuale prescrive, come condizione
per attuare le previsioni di ampliamento delle lbame nel settore nord del porto, di realizzare il
previsto collegamento tra le aree portuali e ladsrin oggetto.

La realizzazione della tratta in argomento procabree

- riduzione dell'inquinamento da idrocarburi e da anmnei quartieri residenziali della citta,
peraltro gia gravati dagli effetti negativi delleimanza all’industria;

- radicale miglioramento dell'accesso veicolare ait#éd di Piombino, eliminando il fattore di
rischio costituito oggi dall’'unica e insufficiensérada di accesso alla Citta.

- risoluzione di aspetti strategici per il porto dombino, oggi condizionato da una inadeguata
viabilita di accesso, con I'apertura di nuovi saepar la sua competitivita,;

- Risoluzione di problemi di collegamento infrastauitie con le aree industriali dimesse (da
recuperare ed in parte gia recuperate per la radtidiporto) in localita Colmata, Terre Rosse e
Chiusa di Pontedoro.

2.1.1.11.c Responsabile dell'intervento - Soggetinvolti

Il soggetto coinvolto € il Comune di Piombino ch@scupera del progetto, curando in particolare
gli aspetti funzionali e di raccordo con la piacéizione urbanistica comunale e portuale e della
realizzazione, individuando a tal fine le procedpiteidonee.

Responsabile dell'intervento: Comune di Piombino.

2.1.1.11.d Adempimenti amministrativi necessatri

Completare la progettazione introducendo opporutarante per adeguare il progetto preliminare
gia redatto dalla SAT sulla base delle variaziardnti dal’APQ, in particolare per la previsione
di nuovi banchinamenti a nord del porto.
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Completamento e approvazione del progetto.
Espropriazione dei terreni.

Appalto dei lavori.

Esecuzione e collaudi.

2.1.1.11.e Costo dell'intervento

Il costo stimato € pari a :

ATTIVITA Costo (€)

realizzazione della nuova viabilita di accessoaat@ 60.000.000,00

La copertura finanziaria € assicurata da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) | 'Mporto residuo sulla
risorsa finanziaria
MATTM (fondo investimenti) 25.000.000,00 0
MATTM delibera CIPE 20/2004 20.000.000,00 0
Ministero Trasporti 15.000.000,04 0
TOTALE 60.000.000,00

2.1.1.12 Attivita di controllo

Tutte le operazioni di sversamento nelle aree iddate come vasche di raccolta verranno
controllate e visionate dall’Ente di controllo léegArpat Sub-Provinciale di Piombino). Inoltre, al
fine di garantire il rispetto della legislaziong@nte in materia ambientale, gli interventi predst
presente APQ saranno soggetti a forme di vigilaezeontrollo integrative rispetto a quello
esercitato dagli Enti Pubblici in ragione dellegmie competenze.

A tal fine APAT, ARPAT, ICRAM e ISS attiveranno stédrritorio una struttura per verificare le
attivita di movimentazione, trasporto via mare eattarizzazione finale dei materiali destinati al
refluimento in strutture conterminate.

| materiali che dovessero risultare non conformnoama di legge, alle destinazioni previste nel
presente APQ, saranno respinti ed avviati a smaftimsecondo la normativa vigente con oneri a
carico del Commissario di Governo per I'emergenmaifiche e tutela delle acque Regione
Campania.

Su richiesta dei soggetti sottoscrittori ovvero ldegnti ed Istituti pubblici il Ministro
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mares@sirera il supporto del Comando dei Carabinieri
della Tutela dellAmbiente.

Le procedure e le modalita dei controlli e delleala da effettuare verranno esplicitate in un
apposito disciplinare tecnico concordato tra Mimigtdel’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, ICRAM, ISS, ARPAT, ARPAC, Provincia divdrno e Autorita Portuale di Piombino.
Tale documento verra predisposto, con il coordimameella Provincia di Livorno, entro 30 giorni
dalla firma dellAPQ. La struttura dovra essere rafiga prima dell'inizio delle operazioni di
trasporto. Nel disciplinare tecnico sopra citatoraeeno individuati i compiti e i relativi oneri che
graveranno su ciascun ente preposto al controllo.

Verra istituito unOsservatorio di Comunicazione Ambientale e di Mwaigio con i seguenti
compiti:

1) Contribuire alla formazione del programma dehitaraggio ambientale in relazione alle attivita
previste per la Provincia di Livorno, che dovraessssottoscritto entro 30 gg dalla consegna del
progetto preliminare di refluimento;
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2) Verificare, sulla base dei controlli effettudtlle istituzioni alluopo preposte, il rispettoglie
impegni ambientali assunti nel’APQ, nonché deigpaonmi di miglioramento ambientale prescritti
dalle autorita competenti, nonché formulare propqstr il contenimento degli eventuali effetti
ambientali;

3) Promuovere iniziative dirette ad assicurare iiittd della cittadinanza ad una corretta e
documentata informazione sulle problematiche antaiiedel territorio, sulla salute dei cittadini e
sicurezza dei lavoratori, attraverso la diffusiainenateriale informativo anche attraverso siti veeb
pubbliche assemblee.

L’ Osservatoriosara presieduto dall’Assessore Provinciale all@$2ifdel suolo e delle coste e sara
composto da:

-i dirigenti del Servizio Difesa del suolo, delleste e dell’ambiente della Provincia di Livorno;

-il “Responsabile dell'intervento” delle attivitagviste dall’APQ su Piombino;

- due Rappresentanti del Comune di Piombino, duooiin rappresentanza delle minoranze;

-un rappresentante nominato dal Ministero dell’Aemide e della Tutela del Territorio e del Mare;

- un rappresentante della direzione Marittima Toaca

-un rappresentante nominato dalla regione Toscana;

-un rappresentante di ASL, di ARPAT e di ICRAM,;

-i Presidenti delle Commissioni Consiliari Ambierdella Provincia di Livorno e del Comune di
Piombino;

-un rappresentante per ciascuna delle associaaaientaliste Legambiente, WWF, Greenpeace,;
-un rappresentante del comitato tecnico dell’Osserio Toscano dei Cetacei;

-un rappresentante nominato dal’Ente Parco detijfelago Toscano;

-un rappresentante nominato dai Comuni del Golfeadlionica;

- un rappresentante della Comunita Montana deliEIb

-il coordinatore di Agenda 21 Val di Cornia;

-esperti nominati dalle Universita ed Istituti sttiéci di ricerca;

-un esperto di comunicazione ambientale nominalla &aovincia di Livorno.

La partecipazione all'Osservatorio di rappresemtaladle Istituzioni Pubbliche non comporta
I'erogazione di alcun compenso.

Sulla base di quanto raccolto ed in ottemperanzaeeeguimento degli obiettivi informativi di
fondo, I'Osservatoriodovra attuare azioni di informazione, divulgaziansensibilizzazione sulle
tematiche strategiche. Tali azioni potranno esseéiappate direttamente dallsservatorioo, come
vero e prioritariomodus operandliattraverso le competenze ed il supporto di Age2ild ocale,
partendo dai dati raccolti e dalle proposte @dBervatorio

2.1.1.12.1Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

interventi di controllo preliminari, monitoraggio corso d’opera e posteriore
sistemi di controllo a mare

'1.000.000,0071

*Tale ammontare non contempla I'onere afferentattigita ARPAC a carico della quota assegnata ah@issario di Governo sugli interventi di
Bagnoli-Coroglio

La copertura finanziaria € assicurata da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) | 'Mmporto residuo sulla
risorsa finanziaria
MATTM - ENVIREG 1.000.000,00 0
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2.1.1.13 Riepilogo costi interventi prima fase nelito di Piombino

INTERVENTI A MARE

I° fase di attuazione del P.R.P.: Banchina Darsena

1 Piccola Nord e I° stralcio Banchina Darsena Grande € 32.000.000,00
Sud

2 Marginamento delle vasche di refluimento D ed E/F € 57.500.000,00

retromarginamento delle vasche di refluimento
3 connesso ai fini ambientali di prima fase € 19.800.000,00

tratto compreso tra i punti 6 e 12
nuovo molo di protezione foranea tra i punti 12Z7e 1
4 compresa I'impermeabilizzazione profonda tra i punt € 54.500.000,00
11e12
5 chiusura a sud della \fésca di refluimento G tnanitip € 16.900.000,00
ell
dragaggio, trasporto e detossicizzazione di circa
6 230.000 mc di sedimenti classificati come pericolos € 6.700.000,00
Sub totale 187.400.000,00
interventi di controllo preliminari, monitoraggio i

! corso d’opera e posteriore, sistemi di controltoae € 1.000.000,00
8 extracosti per allestimento a banchina tra i péri9 € 4.600.000,00

Allestimento della vasca piccola (vasca D) per il
9 deposito temporaneo €1.000.000,00

Sub totale 6.600.000,00
TOTALE INTERVENTI A MARE 194.000.000,00
INTERVENTI A TERRA

realizzazione della nuova viabilita di accessocat@
10 (strada comunale) € 60.000.000,00
11 bonifica delle aree pubbliche € 18.500.000,00

TOTALE INTERVENTI A TERRA

€ 78.500.000,00

TOTALE INTERVENTI FASE |

€ 272.500.000,00
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2.1.2 Interventi di seconda fase:

2.1.2.1. Rimarginamento dell'area ricompresa nell’'tiuale specchio d’acqua portuale per i soli
fini ambientali (2° banchinamento), e suo completaento ai fini portuali

2.1.2.1.a Tipologia dell'intervento

L’intervento consiste nel marginamento fisico dddida per i tratti di sponda in ambito portuale
interessati dagli interventi previsti dalla Variarit del Piano Regolatore Portuale, gia approvati
dall’Autorita Portuale di Piombino e dalla Comm@s VIA competente. In particolar modo
interessa la zona denominata “Darsena Interna lini¢oh la “Darsena Pescherecci” che é pero
subordinata dalla preliminare individuazione diearearine idonee per accogliere il Nuovo Porto
Pescherecci.

Il marginamento fisico € previsto mediante la massapera di palancolati metallici impermeabili
associati ad iniezione jet grouting, su profonéiita ad attestarsi nello strato impermeabile nd¢ura
per uno sviluppo pari 762 m. E’ previsto 'adeguatoesuccessivo ai fini portuali

Il marginamento dovra essere realizzato per tmtticessivi al fine di consentire una corretta
gestione delle attivita portuali. L'area sara coafa sui quattro lati, in quanto dovra essere ptevi
un retromarginamento con eventuale utilizzo di rdi@imatura semi-plastica che si attesti nello
strato impermeabile naturale sottostante. Cio auitgedi refluire circa 218.500 mc di materiali
idonei.

2.1.2.1.b Benefici ambientali e socio economici iglanti

L’intervento consentira in prima fase il confinarntemella falda acquifera del SIN di Piombino
gravitante nella zona delle casse di colmata, petenere la diffusione degli inquinanti e impedire
il contatto con le fonti inquinanti presenti netosiin attesa di ulteriori interventi ai sensi dell
normativa vigente in materia di bonifiche ed insatondo tempo I'adeguamento alla destinazione
d’uso portuale.

L’ampliamento delle banchine nella zona interessaigli interventi permettera di acquisire nuovi
attracchi commerciali ed industriali realizzati cogcupero di aree a mare con caratteristiche
tecniche e strutturali adeguate, favorendo un mergo dei futuri traffici portuali.

2.1.2.1.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Gli interventi di rimarginamento relativi all'are@ateressata saranno realizzati dall’Autorita Pdeua
di Piombino come riportato nelle specifiche dell@P

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.2.1.d Eventuali adempimenti necessari per I'mve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche.

L’'approvazione del progetto € subordinato alla pdaca VIA.

La Conferenza di Servizi (ex art. 14, comma 2 del241/90 e ss.mm.ii) dovra prendere atto del
progetto definitivo di messa in sicurezza.

L’intervento ricade all’interno delle previsionilde.R.P del Porto di Piombino.

2.1.2.1eCosto dell'intervento
Il costo stimato € pari a:
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ATTIVITA’ Costo (€)

rimarginamento a soli fini ambientali dell'areaampresa nell’attuale specch
d’acqua portuale (2° banchinamento);

'98.236.000,00

completamento ai fini portuali del 2° banchinamento 20.764.000,00

TOTALE | 39.000.000,00G

| costi sostenuti per le attivita di cui al pardgr2.1.2.1 riguardanti il rimarginamento ai fini
ambientali del 2° banchinamento saranno oggettazaini di rivalsa nei confronti dei soggetti
inquinatori, come disposto dall’articolo 5, commeée3 presente APQ.

2.1.2.2 Dragaggio e refluimento in vasca di raccaltdi circa 2.891.857 mc di sedimenti
classificati come non pericolosi provenienti dall’enbito portuale di Piombino

2.1.2.2 a Tipologia dell'intervento

L’intervento consiste nel gestire adeguatamentedinsenti presenti nel Porto di Piombino da

dragare per ragioni di bonifica e portualita.

Il dragaggio dei sedimenti marini garantira al Bodi Piombino i fondali come previsti dalla

Variante Il del PRP vigente:

» fondali a — 13 m s.I.m. per tutte le nuove banchae 15 m s.I.m. nel canale di ingresso, nel
bacino di evoluzione e nella parte terminale deitp® ex ILVA, a —10 m s.l.m. in tutto lo
specchio acqueo prospiciente gli attuali banchimamea —8.50 m s.I.m. in corrispondenza
degli attuali banchinamenti e -6.50 m s.I.m. inrispondenza degli altri banchinamenti.

La destinazione dei sedimenti dragati, secondorke daratteristiche chimico-fisiche, potra esskre i

refluimento in parte nelle vasche di raccolta galizzate nel porto di Piombino, nello spazio dhe s

verra a creare con la realizzazione del marginaoneeite attuali aree portuali comprese nel Sito di

Piombino, nella futura vasca di raccolta previstiiedLinee Guida del nuovo P.R.P del Porto di

Piombino oppure il ripascimento.

Il dragaggio dei sedimenti marini all'interno delrpp di Piombino dovra avvenire per fasi in modo

da adeguare i fondali a seconda della prioritai detgirventi programmati:

1. Dragaggio dei circa 900.000 mc di sedimenti mapnospicienti il 1 Banchinamento
Variante 1l in modo da dare fondale alla nuova bame realizzata, raggiungere la quota -
13,5 m al Pontile Lucchini e -13,5 m al Bacino @bkizione;

2. Dragaggio dei fondali prospicienti la vasca Picdolanodo tale da adeguare la profondita al
nuovo molo di attracco ipotizzato per I'arrivo deateriali da Bagnoli;

3. Adeguamento di tutte le quote fondali come previdad P.R.P. del Porto di Piombino
(Variante I1);

4. Adeguamento della quota fondale come previsto datiee linee guida del nuovo P.R.P del
Porto di Piombino.

2.1.2.2.b Benefici ambientali e socio economici iglanti
Gli interventi di dragaggio e approfondimento dmdali porteranno la qualita ambientale dell’area
marina a livelli accettabili e compatibili con ui@mpio uso legittimo del futuro porto.

2.1.2.2.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Tale intervento sara eseguito dall’Autorita Portudi Piombino come previsto dalla Variante 1l al
P.R.P del porto stesso e dal nuovo P.R.P del Rbrt®iombino di cui I'Autorita Portuale di
Piombino ha approvato le future linee guida.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino
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2.1.2.2.d Eventuali adempimenti necessari per I'mve la realizzazione dell'intervento

Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche. Il refluimento in vasche di raccolta&aegolato dall’articolo 1, commi 996 e 997 della
Legge 296/06.

2.1.2.2.eCosto dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

Dragaggio e refluimento in vasca di raccolta dt&zi2.891.857 mc di sedimer
classificati come “non pericolosi”

"34.700.000,00

2.1.2.3 Refluimento come ripascimento di circa 17500 mc di sedimenti considerati come
idonei a tal fine, provenienti dall’'ambito portuale di Piombino

L’intervento consiste nella gestione dei sedimeatisiderati idonei al ripascimento, d’intesa con la
Provincia di Livorno.

2.1.2.3a Tipologia dell'intervento

Parte dei sedimenti che verranno dragati nel RtirRiombino, stimati in circa di 175.500 mc, che
avranno idonee caratteristiche, tra cui la compaéilgranulometrica e mineralogica rispetto alle
sabbie del sito di deposizione, verranno utilizpati realizzare interventi di ripascimento morbido
sugli arenili della Provincia di Livorno che sontats maggiormente interessati dai fenomeni
erosivi.

2.1.2.3.b Benefici ambientali e socio economici iganti

Tramite ripascimento sara possibile riacquisireauperfici di arenile che nel corso degli anni sono

state erose per cause antropiche. Gli interventiamao realizzati con progettazione allo stato

dell'arte in modo che successivamente il litoralessga rimanere stabile. Sara cosi possibile
riattivare le attivita di tipo turistico-ricreativehe sono state compromesse dalla perdita delle
superfici degli arenili.

2.1.2.3.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti
Tale intervento sara eseguito dall’Autorita Poreudi Piombino di concerto con il Comune di
Piombino, d’'intesa con la Provincia di Livorno.

2.1.2.3.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento
Il ripascimento sara regolato dall’articolo 1, con#86 e 997 della Legge 296/06.

2.1.2.3.eCosto dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

Dragaggio e refluimento a fini di ripascimento oica 175.500 mc di
sedimenti idonei a tal fine, nell’ambito dei prageli ripascimento nella 2.100.000,00
Provincia di Livorno
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2.1.2.4 Completamento bonifica delle aree pubblicheCitta Futura
2.1.1.4.aTipologia dell'intervento
L’intervento consiste nel completamento dell'intemto di cui al paragrafo 2.1.1.9.

2.1.1.4.bCosto dell'intervento

ATTIVITA’ Costo (€)

Aree “Citta Futura” secondo lotto 13.500.000,00

2.1.2.5 Riepilogo costi interventi seconda fase r@to di Piombino

Seconda fase a mare Costo (€)

rimarginamento a soli fini ambientali dell’'areaampresa nell’attuale specch i(l8 236.000.00
d’acqua portuale (2° banchinamento), R

completamento ai fini portuali del 2° banchinamento 20.764.000,0d

Dragaggio e reﬂwme_nto in vasca di rac:‘colta cttqzlz.89_1”.857 mc di 34.700.000,00
sedimenti classificati come “non pericolosi

Dragaggio e refluimento a fini di ripascimento oica 175.500 mc di

sedimenti idonei a tal fine, nellambito dei pragei ripascimento nella | 2.100.000,00

Provincia di Livorno

SUB TOTALE SECONDA FASE | 75.800.000,00

Seconda fase a terra

Completamento bonifica aree pubbliche a terra TBCRD,00
TOTALE COMPLESSIVO SECONDA FASE | 89.300.000,00
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2.1.3 Interventi di terza fase:

2.1.3.1 Completamento ai fini portuali delle vaschdi refluimento D, E, Fe G

2.1.3.1 a Tipologia dell'intervento

Saranno progettate e realizzate le opere necesshrsoddisfacimento delle future esigenze
operative portuali di ampliamento e decentrameetle dbanchine del porto di Piombino.

Gli interventi di rimarginamento previsti nella pra fase relativi alle vasche D, E, F e G e il loro
successivo riempimento con materiale derivante afafiohe e/o dragaggi portuali, dovranno in
guesta fase essere resi all'utilizzo portuale.

Questo si tradurra in interventi volti al consofitento delle aree colmate (interventi di precarica,
istallazione dreni, etc.) e successiva realizzazidella sovrastruttura con caratteristiche idonee a
consentire future operazioni portuali.

L’intervento nel suo complesso portera alla realizane di nuove aree utilizzabili e attrezzabili a
banchine per circa 633.000 mq.

2.1.3.1.b Benefici ambientali e socio economici idanti

L’ampliamento delle banchine nella zona nord-oaémtin modo da acquisire nuovi attracchi
commerciali ed industriali, attraverso nuovi baneimenti realizzati con recupero di aree a mare
nelle aree ex-industriali con caratteristiche teleaie strutturali adeguate, favorira un incremento
dei futuri traffici portuali.

2.1.3.1.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti
L’intervento sara eseguito dall’Autorita PortualePibmbino.
Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeRiombino.

2.1.3.1.d. Eventuali adempimenti necessari per Vave la realizzazione dell'intervento

Sara essere redatto il nuovo piano Regolatore &ertdel porto di Piombino improntato sulle
nuove linee guida del vigente P.R.P. del portosstedhe seguira l'iter di approvazione previsto
dalla legge 84/94 e ss.mm. ii.

2.1.3.1.eCosto dell'intervento
Il costo stimato e pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)
completamento ai fini portuali delle vasche diuefiento D, E ed F 176.500.000,00
completamento ai fini portuali della vasca di reflento G 143.500.000,00
TOTALE |320.000.000,00
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2.2 Interventi previsti nel SIN di Bagnoli

Gli interventi in oggetto si prefigurano come atéivdi completamento degli interventi gia in atto
nel sito di Bagnoli — Coroglio, finalizzati allastguzione del litorale alla sua vocazione origmal
prevedendo essenzialmente due macroattivita: lazione della colmata di Bagnoli e la messa in
sicurezza e bonifica dei sedimenti marini contarnina

2.2.1 Interventi di prima fase

2.2.1.1 Rimozione della colmata di Bagnoli

2.2.1.1.a Tipologia dell'intervento

La colmata, realizzata negli anni ‘60 per crearggi@i spazi operativi alle attivita industriali, s
sviluppa nel tratto mediano del litorale compresd’tsola di Nisida e la localita Pietra.

Le attivita industriali sono cessate definitivaneenel 1991.

Un primo intervento di messa in sicurezza d’emezgenstato effettuato con la realizzazione di un
sistema di emungimento e ricarica delle acqueldafache si oppone al naturale deflusso da terra
verso mare, completato quindi con I'impermeabilzaae di tutta la superficie della colmata.

La colmata, la cui superficie e di circa 220.000, mcostituita da 1.240.000 mc di materiali di
riempimento costituiti prevalentemente da un’ablaonted matrice (circa il 95 %) di natura
piroclastica (pozzolana) con incluso pezzate diovéipo: clasti calcarei, scorie di lavorazione
siderurgica, laterizi, elementi tufacei, conglontiecamentiti, cui si aggiungono 60.000 mc di tout-
venant di cava costituenti il nucleo della scoglier protezione della colmata stessa, e i massi
naturali per un peso totale di 90.000 t.

In merito alla natura dei materiali di riempimeni@ caratterizzazione della colmata, realizzata con
il prelievo di campioni su una maglia assai fittaull’esecuzione di analisi accurate, ha riscoatrat
la presenza di inquinanti organici presenti in @ntazioni superiori al limite del 90% della
colonna B del DM 471/99 solo in pochi campioni dpbrto superficiale; pertanto si stimano circa
10.000 mdli terre da rimuovere preliminarmente come Hot Spatto il restante materiale potra
essere collocato tal quale in vasca di raccoltménto alla eventuale presenza di amianto, lag@rim
fase di indagini analitiche condotte non ne ha atovtraccia. In virtu della delicatezza della
problematica, nell’eventualita di un ritrovamento amianto, verra avviata una procedura di
isolamento e successivo smaltimento.

Il 25 marzo 2003, con Decreto Interministerialeaituazione di quanto deliberato nella conferenza
dei servizi del 23 dicembre 2002, € stata resaatiparla rimozione della colmata di Bagnoli.

Il 16 maggio 2005 il Consiglio Comunale di Napaddi &pprovato il Piano Urbanistico Attuativo che
prevede per I'area la rimozione della colmata,daitica dei fondali e la restituzione della spiaygi
alla citta.

Il 21 dicembre 2005 e stato approvato il progettardozione della colmata redatto dall’Autorita
Portuale di Napoli.

Nel marzo 2007, ai fini di accelerare la proceddiraimozione della colmata, € stato redatto lo
“Studio di Fattibilita per la rimozione della coltaaa mare e bonifica dei sedimenti marini
antistanti il SIN Bagnoli-Coroglio”, su incarico ld€ommissario di Governo per I'Emergenza
Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Canmpabho Studio prevede il conferimento dei
materiali della colmata a Piombino.

E’ previsto il diretto refluimento nelle vasche dolmata nel porto di Piombino dell'intero
guantitativo di materiali provenienti dalla rimom® della colmata di Bagnoli, per un totale di
1.300.000 mc.

Gli interventi di rimozione della colmata sono sivill in fasi successive:
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rimozione e conferimento a discarica degli hot $A6t000 mc)
smantellamento degli edifici esistenti nellaredaleolmata da rimuovere
rimozione della scogliera (90.000 t di massi ndiura

posizionamento di palancolato provvisorio

asportazione di materiali per un totale di 1.300.61 e trasporto a Piombino
campionamento del materiale caricato sulle bette.

O 0O O0OO0OO0Oo

E’ previsto che la rimozione della colmata avvemgenite escavatori, partendo dalla zona nord
della stessa e che essi, tramite viabilita intealt@ colmata, conferiscano il materiale su nastro
trasportatore per il definitivo carico sulle betilegui attracco € previsto sull’esistente ponsled.

Prevedendo I'utilizzo di bette da 1.500 mc si dayparontare un attracco provvisorio di circa 60m.

2.2.1.1.b Benefici ambientali e socio economici iglanti

La soluzione individuata per la rimozione dellancata consente la massima compressione dei
tempi di intervento, in una logica di minimizzazéodei costi e di ottimizzazione dei processi, che
consentira, congiuntamente alla bonifica dei sedtimeedegli arenili, di assicurare il ripristinolide
balneazione nel piu breve tempo possibile.

2.2.1.1.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

L’intero procedimento di rimozione della colmataBdignoli € in carico al Commissario di Governo
per 'emergenza bonifiche e tutela delle acqueadeigione Campania.

Responsabile dell'intervento: Commissario di Goeeper 'emergenza bonifiche e tutela delle
acque della Regione Campania.

2.2.1.1.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento
Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche.

2.2.1.1.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a :

ATTIVITA’ Costo (€)
Scavo, trasporto e smaltimento degli hot spotdo lo 650.000
Scavo e trasporto materiali colmata (1.300.000 mc) 19.500.000,00
Rimozione e lavaggio scogliera protezione colm@@Qd0o0 t) 450.000,00
Conferimento in vasca a Piombino materiali coln{at800.000 mc) 42.540.000,00
Opere accessorie da realizzare a Bagnoli 3.00@000,
TOTALE | 66.140.000,00

*Nellammontare delle opere accessorie sono indjlisbneri relativi alle attivita di controllo e mdaoraggio che
saranno svolte dal’ARPAC e individuate nel distipte tecnico di cui al paragrafo 2.1.1.12

La copertura finanziaria & assicurata da:

Importo residuo sulla

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) : , S
risorsa finanziaria (€)
MATTM — Fondo Unico Investimenti
(50 Min €) 50.000.000,00 0
Art. 1, comma 415 e 416 legge 266/05
Premialita — (50 Min €) 16.140.000,00 33.860.000,00
TOTALE 66.140.000,00
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2.2.1.2 Bonifica dei fondali antistanti i lidi di Bagnoli — Coroglio (Figura 5)

2.2.1.2.a Tipologia dell'intervento

Nell'ottica di ripristino dell'area marina del Sitl Bagnoli — Coroglio, € stata svolta una campagna
di caratterizzazione dei fondali ad opera di ICRAM 1999, integrata nel periodo novembre 2004 -
maggio 2005.

| risultati analitici hanno evidenziato una contaa@ione dovuta prevalentemente ad Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA) e ad alcuni metalli, @li Pb, Zn, Cd, Cu e Hg, strettamente correlati
all'attivita siderurgica che si e svolta in talgosi Tale contaminazione interessa tutta l'area
antistante I'ex impianto industriale, estendendosihe alle aree adiacenti.

Il progetto preliminare di bonifica, redatto da 18R, che quantifica i volumi da rimuovere, € stato
approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria2@debbraio 2006.

A causa della contaminazione da IPA e metalli pgsaan valori superiori ai limiti tabellari del
DM 471/99, nell’'agosto 2006 e stato disposto iietiv di fruizione degli arenili a nord e a sud dell
colmata a mare di Bagnoli, nonché il divieto dinealzione dello specchio d’acqua antistante detti
arenili.

Conseguentemente, il Commissario di governo pendigenza bonifiche ha dato incarico di
predisporre il gia citato Studio di Fattibilitanélizzato ad individuare l'ipotesi progettuale che
consentisse la massima compressione dei tempi mifid® dei sedimenti e di rimozione della
colmata, in una logica di minimizzazione dei cestli ottimizzazione dei processi.

Lo studio ha individuato come soluzione piu oppeail’asportazione dei sedimenti classificati
come pericolosi, destinati ad un trattamento dosigtizzazione in loco e il conferimento in vasca a
Piombino dei sedimenti non pericolosi compresidréva e la batimetrica di -5 m nei settori 2, 3 e
4. La scelta di intervenire prioritariamente ini tsttori € dettata dall'esigenza di ripristinage |
balneabilita dei litorali in logica prosecuzionegtienterventi di bonifica ambientale gia in atto
negli arenili di Bagnoli e Coroglio.

Al fine di impedire il processo di migrazione dedgnenti inquinati verso le aree bonificate, sara
realizzata una barriera soffolta in corrispondethielta batimetria di -5 m, che avra origine all'igtm

di Nisida e sara chiusa con un pennello ortogoalidecosta al termine del settore 2.

In seconda fase € previsto il completamento deltafiza dell'intero sito.

Gli interventi di prima fase consistono in:

o0 rimozione dei sedimenti pericolosi entro e oltré&imetrica di -5 m per un totale di 27.000
mc e loro detossicizzazione in loco;

posa della barriera soffolta;

rimozione dei sedimenti non pericolosi (560.000 er@yo la batimetrica di -5 m ;

rimozione dei sedimenti non pericolosi di fondowrdella colmata (160.000 mc);
ripascimento degli arenili.

© O 0O

| sedimenti non pericolosi da bonificare in priragé sono cosi suddivisi per settore di provenienza:

PROVENIENZA QUANTITA’ (mc)
Settore 2 260.000
Settore 3 155.000
Settore 4 145.000

Fondo scavo colmata 160.000
TOTALE 720.000

Tali sedimenti saranno refluiti nelle vasche dic@ta a Piombino.
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2.2.1.2.b Benefici ambientali e socio economici iglanti

La soluzione individuata per la bonifica dei sedineonsente la massima compressione dei tempi
di intervento, in una logica di minimizzazione dmsti e di ottimizzazione dei processi, che
consentira di assicurare il ripristino della balrieae nel piu breve tempo possibile.

2.2.1.2.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

L’intero procedimento e in carico al CommissarioGbverno per I'emergenza bonifiche e tutela
delle acque della Regione Campania.

Responsabile dell'intervento: Commissario di Goeeper 'emergenza bonifiche e tutela delle
acque della Regione Campania.

2.2.1.2.d Eventuali adempimenti necessari per I'mve la realizzazione dell'intervento
Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche e dell’articolo 1, commi 996 e 997 ddlkegge 296/06.

2.2.1.2.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA Costo (€)

Scavo e trasporto sedimenti non pericolosi 720060 10.800.000,00
Scavo e trasporto di circa 27.000 mc di sedimédasisificati come

: ; . . ) 430.000,00
pericolosi entro e oltre la batimetrica di 5m.
Gestione di circa 27.0(_)0 mc di sedimenti clasdificame pericolosi entro 1.270.000,00
e oltre la batimetrica di 5m.
Realizzazione scogliera soffolta 3.000.000,00
Ricostruzione arenili tramite ripascimento 300.0600 4.800.000,00
Conferimento in vasca a Piombino sedimenti noncpési (720.000 mc) 23.560.000,00

TOTALE 43.860.000,00

La copertura finanziaria € assicurata da:

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) Importo residuo sulla
risorsa finanziaria
Art. 1, comma 415 e 416 legge 266/05
- Premialita — 33.860.000,00 0

(€ 33.860.000,00)

Regione Campania *
(residui 10 Min €) 10.000.000,00 0

TOTALE 43.860.000,00

* Risorse a valere sullo stanziamento complessiallad Regione Campania pari ad €

15.600.000,00, destinato a finanziare l'interveditoimozione della colmata di Bagnoli e bonifica

dei sedimenti presenti nello specchio d’acqua tamtie il medesimo sito, come dettagliato all’art. 4

comma 4 dellAPQ in oggetto. Di tale stanziamempoota pari ad € 5.600.000,00 viene destinata,
per il tramite del Commissario di Governo per I'egenza bonifiche e tutela delle acque, agli
interventi di cui al paragrafo 2.1.1.7.
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2.2.1.3 Bonifica degli arenili

Per il completamento delle attivita di bonifica ldefascia marino costiera del SIN di Napoli
Bagnoli-Coroglio sono necessari ulteriori due imésti. Il primo consiste nella realizzazione della
barriera fisica per intercettare le acque sotteeaamtistante I'area ex ILVA. Il costo di € 8.5010

e incluso nell’Accordo di Programma sottoscrittd iluglio 2007. 1l secondo intervento, consistente
nella bonifica degli arenili a nord e a sud det#fardi colmata, rientra negli interventi previstl ne
presente APQ.

2.2.1.3a Tipologia dell’intervento

La caratterizzazione completa degli arenili di Balge stata eseguita dallICRAM su incarico del
Commissario di Governo della Regione Campania.dratterizzazione ha evidenziato negli arenili
un’estesa e diffusa contaminazione da Idrocarbalicielici Aromatici (IPA) e da metalli pesanti.
Negli arenili posti a nord della colmata, sonoesté¢terminate concentrazioni di IPA mediamente
superiori alla colonna A (aree verdi e residenyidélla tabella 1, allegato 5, parte IV del D.Igs.
152/06, con alcuni superamenti anche della coldhdallo stesso decreto (suoli industriali). Sono
stati osservati inoltre dopo il primo metro supeeatn della colonna A anche per lo Zinco. Gli
arenili posti a sud della colmata presentano umdacsinazione dovuta principalmente a metalli
pesanti (Piombo, Rame e Zinco), con superament delonna A in tutta la superficie e per tutto
lo spessore indagato. Dopo il primo metro sonedaterminate concentrazioni elevate anche di
IPA, con alcune concentrazioni anche superiori@lanna B, comunque senza raggiungere mai il
livello di “pericolosi”.

Sulla base della caratterizzazione effettuatapi@issario Delegato per 'Emergenza Bonifiche in
Campania ha predisposto il “Progetto Preliminai@eénitivo di Bonifica con misure di sicurezza
degli arenili di Bagnoli-Coroglio”, approvato in @f@renza dei Servizi decisoria del 28 febbraio
2005. Tale Progetto € in corso di esecuzione da plai Commissario di Governo.

Gli interventi previsti nel detto Progetto vengomiportati nel presente APQ per coerenza
programmatica, in una logica di stretta correlagioan la rimozione della colmata e la bonifica dei
sedimenti.

Nel presente APQ viene individuata come soluziottienale per la destinazione dei circa 40.000
mc di sabbie contaminate non pericolose il refluitoenelle vasche di Piombino.

Si riporta di seguito una sintesi degli intervantvia di realizzazione, rimandando alla letturd de
Progetto stesso per i dettagli tecnici.

Il progetto di bonifica e diviso in due fasi, cheypedono:

FASE O:
v" Rimozione di circa 40.000 mc di sabbie contaminate;
v Posa in opera di un telo in TNT e riempimento calpb$a pulita;
v' Posa in opera di una scogliera paraonde a proezelhsistema;

FASE 1:
v Realizzazione di una barriera fisica a proteziopadsabbia pulita dalle acque di falda
contaminate provenienti da monte, tramite diafranphaatico;
v"Intercettazione delle acque di falda tramite trandeenante a tergo del diaframma, per una
portata di 180 mc/h e convogliamento delle stestdangianto di trattamento di tipo
modulare appositamente realizzato;

Tale intervento viene completato con la realizzagjoda parte della Bagnolifutura SpA, di un
diaframma plastico a monte idrogeologico della @ibm finalizzato ad impedire la diffusione a
mare della contaminazione presente nelle acquersiee. Tale intervento, come esplicitato nel
presente APQ, € oggetto dell’Accordo di Programmtoscritto il 5 luglio 2007 tra i diversi
interlocutori istituzionali della regione Campasg@nvolti nel presente APQ.
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2.2.1.3.b Benefici ambientali e socio economici iglanti

L’intervento permettera il superamento del diviedo fruizione degli arenili imposto dalla
Magistratura nell’estate 2006, spesso disattesia g@lpolazione locale, con gravi rischi sanitari.
Tale divieto inoltre ha causato un sensibile daecunomico agli operatori turistici che svolgono la
propria attivita nell’area ed il ripristino del cetto uso degli arenili, a fronte della garanzia
ambientale fornita dalla bonifica effettuata, potedtivare un flusso economico fondamentale per il
territorio, nonché restituire alla popolazione mportante spazio diportistico e di svago.

2.2.1.3.c Responsabile dell'intervento - Soggetinwolti

Il Progetto Preliminare e Definitivo di bonifica anisure di sicurezza degli arenili di Bagnoli-
Coroglio € stato approvato in Conferenza dei Sedezisoria del 28 febbraio 2005 e autorizzato, in
via provvisoria, nelle more del perfezionamento Betreto Interministeriale di cui all’art. 15 —
comma 4 — del D.M. 471/99, con Decreto del Ministesl’Ambiente prot. n. 2359 del 31 marzo
2006, ai fini dell'avvio dei lavori.

Per la realizzazione del diaframma plastico cher@gssa le aree della Bagnolifutura SpA la stessa
societa segue sia la fase progettuale che la feakzzativa secondo le procedure d’appalto
conformi alla normativa vigente.

Responsabile dell'intervento: Commissario di Goeeper 'emergenza bonifiche e tutela delle
acque della Regione Campania.

2.2.1.3.d Eventuali adempimenti necessari per I'eve la realizzazione dell'intervento
Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche e dell’articolo 1, commi 996 e 997 ddllegge 296/06.

2.2.1.3.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA Costo (€)

realizzazione diaframma plastico aree pubblicherefica degli arenili a nord

e a sud dell'area di colmata 13.583.503,00

scavo e trasporto sabbie inquinate “non pericolose” 600.000,00

conferimento nelle vasche di Piombino delle sabimeinate “non pericolose/ 1.300.000,00

realizzazione diaframma plastico aree Bagnolifu&pa 8.500.000,00

TOTALE | 23.983.503,00

La copertura finanziaria & assicurata da:

Importo residuo sulla

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) fisorsa finanziaria

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territme del
Mare legge 388/2001 (risorse gia trasferite alla | 8.500.000,00 0
Bagnolifutura SpA)

POR Campania 2000/2006 misura 1.8 — Convenziong 17

febbraio 2005 approvata con DGR n. 340 del 4 margb5.483.503,00 0
2005
TOTALE 23.983.503,00
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2.2.2 _Interventi di seconda fase (Figura 6)

2.2.2.1 Interventi programmatici nel SIN Bagnoli -Coroglio

Come completamento della bonifica dei fondali dil i Bagnoli — Coroglio, sara necessario
bonificare, anche mediante rimozione, i sedimeraiim inquinati oltre la batimetrica di -5 m, per
un volume di circa 2.333.458 mc.

Allo stato attuale si colloca detto intervento feaazioni programmatiche, in quanto privo di
copertura finanziaria.

ATTIVITA’ Costo (€)

Completamento della bonifica dei fondali del SINBdignoli — Coroglig
mediante rimozione dei sedimenti marini inquinaté mon pericolosi 70.000.000,00
oltre la batimetria di -5 m e loro collocamentovasca di raccolta
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k"i Sito di Napoli Bagnoli-Coroglio: allegato tecnhico all’accordo di programma quadro per gli interventi
'\1\1 di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti allinterno dei Siti di bonifica

SR di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio. -Interventi fase I-

e S . / PG e S : /
- Sedimenti da non sottoporre ad intervento di bonifica - Sedimenti pericolosi
- Sedimenti non pericolosi

Figura 5 — Interventi di prima fase nel SIN di Napoli Bagndi-Coroglio: rimozione dei

sedimenti nei settori 2, 3 e 4 all'interno della bametrica -5 m
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Sito di Napoli Bagnoli-Caoroglio: allegato tecnico all’accordo di programma quadro per gli interventi
di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all’interno dei Siti di bonifica
di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio. -Interventi fase Il-

Strato 50-100 cm

T S coh ;
- Sedimenti da non sottoporre ad intervento di bonifica - Sedimenti pericolosi
- Sedimenti non pericolosi

Figura 6 — Interventi di seconda fase nel SIN di Napoli Bawli-Coroglio: completa
rimozione dei sedimenti
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2.3 Interventi previsti nel SIN di Napoli Orientale

Stante la necessita di procedere alla messa imegzal dei sedimenti pericolosi e alla bonifica
complessiva dell'area (Figura 7), considerato cheateriali provenienti dalla colmata di Bagnoli
non saranno piu refluiti all'interno della nuovarBena di Levante del porto di Napoli, nel presente
APQ, per garantire lo sviluppo del Porto di Napsiiprevedono i seguenti interventi:

2.3.1 Realizzazione del riempimento della cassa dolmata destinata alla realizzazione del
Terminal di Levante attraverso I'utilizzo di 1.200000 mc di sedimenti “non pericolosi”
rinvenenti dalla bonifica dell'area portuale di Napoli.

2.3.1.a Tipologia dell'intervento

Il progetto per la realizzazione del terminal didete prevede:

a. la formazione di una cassa di colmata adeguata reemere i sedimenti inquinati “non
pericolosi” provenienti dal fondale del porto

b. il completamento delle strutture di contenimenta éormazione di banchine adatte a ricevere
contemporaneamente due navi da 6.000 TEU o unadza%&.000 TEU

c. il dragaggio dei fondali del porto ed il refluimendei sedimenti non pericolosi dragati
all'interno del porto nella cassa di colmata finocanpletare il volume disponibile

d. la realizzazione della pavimentazione superficialali tutti i sottoservizi necessari per la
funzionalita del terminal

e. il collegamento stradale e ferroviario alla viahilesistente.

Nel dettaglio il progetto per la realizzazione tabntenitore” (punti a. e b.) € molto avanzato e

riguarda la realizzazione di una banchina lunga ®3€on fondale utile di 14 m che in futuro, in

relazione alle esigenze portuali e/o di bonificé&rpoaggiungere i 16 m. La banchina e fondata su

un doppio diaframma che garantisce un coefficieiteermeabilitd k10° adeguato a confinare i

sedimenti nel rispetto dell’articolo 1, commi 996%/ della Legge 296/06. Le strutture della nuova

banchina delimitano la cassa di colmata verso $uadendo lo specchi acqueo che attualmente

costituisce la Darsena di Levante. La banchinaltreyo sara prolungata verso est fino a

comprendere, cosi come previsto dal PRP uno speeaclhjueo posto immediatamente oltre il molo

di levante. Tale area sara delimitata a levante adappio diaframma impermeabile cosi come

previsto per la struttura di banchina. Nella patéerra la cassa di colmata sara delimitata da

diaframmi plastici realizzati con miscela di ceneentbentonite e studiati in modo da garantire lo

stesso coefficiente di permeabilitd. La permeabilithiesta sara garantita dall'estensione verso il

basso delle barriere verticali descritte. Tali lemer si estenderanno, infatti, fino a raggiungeee e

penetrare lo strato di tufo che si trova circa 2@lndi sotto del livello medio del mare e che dalle

indagini eseguite risulta continuo, compatto e tiaeyarantire lo stesso coefficiente di permeabilit

richiesto per le pareti verticali.

Nell'ambito dei lavori per la realizzazione del frenal viene realizzato anche il diaframma

plastico per la messa in sicurezza della faldacpites dalla Conferenza dei Servizi.

Tutte le attivita descritte sono state sottopobéepgocedura di approvazione in base al DM 471/99.

L’area della Darsena di Levante oggi funge da lzaper lo scambio delle acque di raffreddamento

per la centrale Tirreno Power posta immediatamameonte del molo di levante. Il progetto del

nuovo terminale comprende le nuove opere di presatiuzione dell'acqua di raffreddamento.

Il terminale sara completato con la realizzazioeledstrutture di superficie quali: pavimentazione,

travi porta rotaie, impiantistica di banchina e zg®e, sistema di raccolta delle acque reflue.

Dovranno essere realizzati anche i collegamentidatr e ferroviari necessari a garantire la

funzionalita del terminale. Oltre alla viabilitaraso verra realizzato un viadotto e una rotataria i

corrispondenza del molo Bausan. Per quanto riguhrdeccordo ferroviario verra realizzato un

nuovo parco ferroviario all’interno del terminail @accordo con la rete esterna.
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2.3.1.b Benefici ambientali e socio economici deura

La formazione della cassa di colmata con le carstithe di permeabilitd descritte permette di
confinare un notevole volume di sedimenti clasatficcome non pericolosi ma comunque
contaminati. L'attivita di dragaggio dei fondalirgesa, pertanto, come attivita di bonifica olthec
funzionale alle attivita del porto.

L’intervento comprende anche la formazione del rdiaima plastico per la messa in sicurezza
d’emergenza della falda contaminata per il tratta@arrispondenza all'area interessata dal nuovo
terminal.

Oltre agli effetti ambientali positivi, l'intervemtgenerera effetti economici significativi diregtl
indiretti sul territorio di riferimento. Infatti,el infrastrutture di trasporto contribuiscono in mod
strategico a migliorare la competitivita dei tarrite delle imprese in esso localizzate. L'impatto
economico, quindi, riguardera piu globalmentediotsistema economico di riferimento in termini
di efficienza e di competitivita e, quindi, di irenento di reddito e di occupazione.

2.3.1.c Responsabile dell'intervento - Soggettirnalti

Gli interventi saranno realizzati dall’Autorita Pasle di Napoli come riportato nelle specifiche
dell’lAPQ.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeNtpoli.

2.3.1.d Eventuali adempimenti necessari per 'aveita realizzazione dell’intervento

Sotto il profilo procedurale per le opere gia irpalpo e per le opere di costruzione della cassa di
colmata, la cui procedura di gara sara apertartreaeh sono gia state espletate tutte le disposizion
della normativa vigente in materia di bonifiche. V2 essere istruita tutta la procedura relativa al
dragaggio ed il conferimento dei sedimenti noncle attivita di realizzazione dei collegamenti
viari.

E in fase di positivo completamento anche la pracedii VIA per la costruzione e la funzione del
terminale.

2.3.1.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)
Riempimento della cassa di colmata della Darseha&\whnte, attraverso
I'utilizzo dei sedimenti “non pericolosi” provenigmalla bonifica dei 44.300.000,00
fondali dell’area portuale di Napoli

La copertura finanziaria & assicurata da:

Importo residuo
COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) sulla risorsa
finanziaria
Autorita Portuale di Napoli 24.000.000,00 0
Commissario di governo Regione Campania
(Risorse attribuite in base alla legge 426/98 adrdnifical 20.300.000,00 0
del sito di Napoli Orientale)
TOTALE 44.300.000,00
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2.3.2 Dragaggio, trasporto e detossicizzazione dir@a 560.000 mc di sedimenti pericolosi
presenti nell’area portuale

2.3.2.a Tipologia dell'intervento

La caratterizzazione dei sedimenti eseguita suildbrportuali ha posto in evidenza uno stato di
gualita ambientale particolarmente compromessoutdoprincipalmente alla contaminazione da
Idrocarburi pesanti, metalli pesanti, composti amgannici e secondariamente da Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA) e Policlorobifenili (P8).

A valle della caratterizzazione, ICRAM ha redattprogetto preliminare di bonifica dei fondali che
e stato approvato in Conferenza di Servizi Decisdel 28 febbraio 2006.

Il progetto stima in 4.700.000 mc i volumi di seéimi che devono essere asportati al fine di
realizzare la messa in sicurezza e la bonificdatedali dell’area marina portuale. In base al liwel

di contaminazione, i volumi possono essere cosiigisit

Sedimenti pericolosi 560.000 mg
Sedimenti non pericolosi 4.140.000 ma
TOTALE 4.700.000 mg

L’intervento consiste nella rimozione e successidossicizzazione dei sedimenti pericolosi
presenti nell’ambito portuale.

Visto che la natura degli inquinanti che rendonogodosi i sedimenti portuali & attribuibile ad una
contaminazione di tipo organico associabile aghoddrburi, le tecnologie applicabili per la
detossicizzazione possono essere basate su metsdiativi. Tali tecnologie si basano sulla
degradazione mediante aria 0 agenti ossidanti @#aminanti organici che puo essere realizzata
facilmente allestendo strutture di lagunaggio re&ue/o forzato.

2.3.2.b Benefici ambientali e socio economici derii

Le tecnologie sopra citate richiedono una bassazdwie tecnologica e garantiscono un ottimo
rapporto costi-benefici. | materiali ottenuti a sig di tali trattamenti sono conferibili, dopo le
opportune certificazioni ambientali, in cassa dinm@a. Tali soluzioni gestionali riducono
notevolmente i costi economici e ambientali di &tlleento della vasca di colmata preferendo
materiali riutilizzati al posto di materiali vergidi cava.

2.3.2.c Responsabile dell'intervento - Soggettirnailti

L’intero procedimento € a carico dell’Autorita Reate di Napoli come riportato nelle specifiche
del’lAPQ.

Responsabile dell'intervento: Autorita PortualeMpoli.

2.3.2.d Eventuali adempimenti necessari per 'aveita realizzazione dell’intervento
Sotto il profilo procedurale saranno seguite lgpdsszioni della normativa vigente in materia di
bonifiche dell’articolo 1, commi 996 e 997 dellagge 296/06.

2.3.2.e Costo dell'intervento
Il costo stimato € pari a:

ATTIVITA’ Costo (€)

Dragaggio, trasporto e detossicizzazione di ci8a.@0 mc di sediment
pericolosi presenti nell’area portuale

34.720.000,00
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La copertura finanziaria del presente interventaseicurata nel corso della seconda annualita
(2009) da:

Importo residuo sulla

COPERTURA FINANZIARIA Importo (€) fisorsa finanziaria

Seconda annualita 2009
MISE — Risorse assegnate al MATTM del. CIRE

n.174/2006-priorita 3 QSN 2007-2013 | 34.720.000,00 0
(residui 34,720 Min di €)
TOTALE 34.720.000,00*

* 11 5 % delle risorse che saranno destinate aadivita verranno indirizzate all’avvio di attieitdi
sperimentazione di tecniche e tecnologie innovagiee la gestione dei sedimenti inquinati, nei
termini individuati all'articolo 10 - comma 8 detgsente APQ.

l-‘{i Sito di Napoli Orientale: allegato tecnico all’accordo di programma quadro per gli interventi di bonifica
‘1 negli ambiti marino-costieri presenti all’interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoll Bagnoli-Coroglio.

[ = Em S Metr
Ton G | Strato 050 cm N Strato 50-100 cm

- Sedimenti danon sottoparre ad intervento di bonifica

- Secimenti non pericolosi
- Sedimenti pericolosi

.
Figura 7 —Classificazione della qualita dei sedimenti nel SIMi Napoli Orientale per strati
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Capitolo Il = Quadro finanziario e Cronoprogramma di spesa

Le risorse disponibili per gli interventi di prinfase, considerate nel’ambito del presente Accordo
di Programma Quadro relativamente ai siti di irdeeenazionale di Piombino, Bagnoli-Coroglio e
Napoli Orientale, sono pari a € 418.103.503,00, ealettagliato nella tabella 5, e corrispondenti
alle coperture finanziarie indicate nellAPQ:

a. all'art. 4, comma 5, lettera b (Piombino: € 199.800,00);

b. all'art. 4 comma 15, tab. 2 (Bagnoli colmata e segtiti: € 115.600.000,00);

c. all'art. 4, comma 17, tabella 3 (Bagnoli arenili28.983.503,00);

d. all'art. 4, comma 25, tabella 4 (Napoli Orienta8e79.020.000,00).

3.1 Interventi nel SIN di Piombino
La copertura finanziaria immediatamente disponipie gli interventi di prima fase previsti e la
seguente:

Fonte Importo

Prima annualita 2008

Autorita Portuale di Piombino € 35.000.000,00

Ministero dell’ambiente e della tutela del territoe del mare

Risorse Delibera CIPE n. 1 del 22.03.2006 € 20.000.000.,00

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territme del mare - Delibera

CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 (quota D.3.3.) € 20.000.000,00

Ministero dell’Ambiente e della tutela del terriime del mare - Fondo Unic

o
Investimenti (cap. 7090/P) € 25.000.000,00

Regione Toscana € 10.000.000,00
Risorse Delibera CIPE n. 19/2004 per bonifiche grdebliche € 13.500.000,00
Ministero dei Trasporti € 15.000.000,00
MATTM —Rimborsi Programma Comunitario ENVIREG € 1.000.000,

Commissario di governo per 'emergenza bonificlietela delle acque della
Regione Campania (per compensazione nei confrettutlizzo di un € 67.400.000,08
volume di 2.060.000 mc all'interno delle vascheaticolta di Piombino)

Commissario di Governo per I'emergenza bonifichéueela delle acqu
Regione Campania (per opere accessorie)

€ € 5.600.000,00

Seconda annualita 2009

MISE — Risorse assegnate al MATTM a valere sulldbdea CIPE
n.174/2006-priorita 3 QSN 2007-2013

€ 60.000.000,00

TOTALE FINANZIAMENTI € 272.500.000,00

* Somme gia imputate nello stanziamento totale (€6016000,00) destinato alla rimozione della colnetzonifica
dei sedimenti di Bagnoli (quale costo per refluitoem trattamento materiali e sedimenti da Bagn@&icambino)
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Rispetto al fabbisogno complessivo per l'attuazialegli interventi di seconda fase (pari a €
89.300.000,00) la copertura verra assicurata g@oventi derivanti dalla cessione di volumi per €
51.600.000,00, dalle risorse derivanti dalle azidinrivalsa a carico dei soggetti obbligati, per €
60.500.000,00, nonché dai ribassi d’asta sugli lapgella prima fase.

Rispetto al fabbisogno complessivo per l'attuaziategli interventi di terza fase, pari ad €
320.000.000,00, la copertura verra assicurata mapi@o le somme residue di cui al punto
precedente ed i ribassi d’asta sugli appalti otiesulla seconda fase.

3.2 Interventi nel SIN di Napoli Bagnoli — Coroglio

3.2.1 Rimozione della colmata e bonifica dei sedimig di Bagnoli
La copertura finanziaria degli interventi previstia seguente:

Fonte Importo
Ministero del’Ambiente e della Tutela de € 50.000.000,00
Territorio e del Mare
Art.1, comma 415 e 416 della Legge 23 € 50.000.000,00
dicembre 2005, n° 266
Regione Campania € 15.600.000,00
Totale risorse € 115.600.000,00

3.2.2 Bonifica degli arenili
La copertura finanziaria degli interventi previstia seguente:

Fonte Importo

Ministero dell’Ambiente e della Tutela de
Territorio e del Mare legge 388/2001 (risofse € 8.500.000,00
gia trasferite alla Bagnolifutura SpA)

POR Campania 2000/2006 misura 1.8 -

Convenzione 17 febbraio 2005 approvata con € 15.483.503,00
DGR n. 340 del 4 marzo 2005
Totale risorse € 23.983.503,00
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3.3 Interventi nel SIN di Napoli Orientale

La copertura finanziaria degli interventi previstia seguente:

Fonte Importo

Prima annualita 2008

Autorita Portuale di Napoli € 24.000.000,00
Commissario di governo Regione Campapia
(Risorse attribuite in base alla legge 426/98 € 20.300.000,00

per la bonifica del sito di Napoli Orientale)

Seconda annualita 2009

MISE — Risorse assegnate al MATTM &

valere sulla delibera CIPE n.174/2006- 34.720.000,00
priorita 3 QSN 2007-2013
Totale risorse € 79.020.000,00

Allegato Tecnico APQ Piombino Bagnoli 07/12/2007

55




3.4 Cronoprogramma di Spesa

Rispetto al costo complessivo il cronoprogrammspéisa e il seguente:

Spesa annua stimatanin €)

2008

2009

2010

2011

2012

TOTALE

Interventi SIN Piombino

120.800.000,0(

57.990.000,00

48.680.000,0(

28.130.000,00

16.900.000,00

272.500.000,00

Interventi APP 103.800.000,00 34.740.000,00 25.430.000;,00 12.08(00 16.900.000,00 193.000.000,00
Interventi Comune 16.500.000,00 23.000.000,00 23.000.000}00 16.00000 /! 78.500.000,00
Attivita Provincia 500.000,00 250.000,00 250.000,00 1l I/ 1.000.000,00
Bg‘;g’lﬁrg:)ﬂg'\:io 42.000.000,00| 45.983.503,00 | 23.000.000,0¢ 2.900.000,00 Il 133.983.503,00
Commissario colmata 9.000.000,00 12.500.000,00 20.100.000,00 /! /! 66.140.000,00
Commissario sedimenti 13.000.000,00 |  13.000.000,00  13.000.000/00  2.90(000 I 43.860.000,00

Commissario arenili

10.000.000,00

13.983.503,00

I

1

I

23.983.503,00

Interventi SIN
Napoli Orientale

14.780.000,00

14.760.000,00

32.120.000,0(

17.360.000,00

I

79.020.000,00

M.i.s.e.

I

I

17.360.000,00

17.360.000,0Q

1

34.720.000,00

Trasformazione Darsena di
Levante

14.780.000,00

14.760.000,00

14.760.000

00 1

I

44.300.000,00

TOTALE

485.503.503,00

* Nella spesa complessiva di#85.503.503,00iene computata la somma di € 67.400.000,00 cors®® @carico del Commissario di Governo per
'emergenza bonifiche e tutela delle acque dellgi®ee Campania, per il conferimento di materiadedimenti nelle vasche del Porto di Piombino
(Interventi a Napoli Bagnoli-Coroglio). La stessamsna di € 67.400.000,00 viene quindi computata aomnte come risorse disponibili a

copertura di interventi a carico dell’Autorita Reate di Piombino (Interventi a Piombino).
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