
Nome attività inizio fine G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M
1 SITO DI PIOMBINO 70 mesi gen-08 dic-13
2 Attività nel Porto 70 mesi gen-08 dic-13
3 fornitura palancole I banchinamento 4 mesi gen-08 apr-08
4 tratto 2-3 intervento tipo α (490 m) I banchinamento 25 mesi mag-08 mag-10
5 impermeabilizzazione del I lotto della vasca E (E1) 6 mesi feb-08 lug-08
6 impermeabilizzazione del II lotto della vasca E (E2) 6 mesi lug-08 dic-08
7 refluimento di 200.000 mc dalla colmata di Bagnoli per completamento vasca D 3 mesi ott-08 dic-08
8 refluimento di 1.100.000 mc dalla colmata di Bagnoli in vasca E (E1 e E2) 15 mesi gen-09 mar-10
9 progetti esecutivi 3 mesi gen-08 mar-08

10 fornitura palancole tratti successivi al I banchinamento 4 mesi apr-08 lug-08
11 tratto 6-8 intervento tipo α (404 m) - marginamento vasca D 18 mesi gen-09 giu-10
12 tratto 8-9 intervento tipo α (217 m) e nuovo scarico Lucchini 12 mesi ago-08 lug-09
13 tratto 9-13 intervento tipo β (1160 m) - marginamento vasche E ed F 43 mesi giu-10 dic-13
14 tratto 12-17 intervento tipo γ e λ (1.336 m) - molo foraneo 34 mesi ago-08 mag-11
15 tratto 12-6 intervento tipo ζ (2.028 m) - retromarginamenti vasche D, E, F 30 mesi ago-08 gen-11
16 tratto 10bis-12bis - chiusura lotto vasca G 12 mesi set-09 ago-10
17 tratto 10-11 intervento tipo β (450 m) - chiusura sud vasca G 18 mesi dic-10 mag-12
18 refluimento di 40.000 mc di sabbie da Bagnoli 1 mesi gen-09 gen-09
19 refluimento di 720.000 mc di sedimenti da Bagnoli nel lotto vasca G 13 mesi set-10 set-11
20 dragaggio e gestione di 230.000 mc di sedimenti pericolosi dal Porto di Piombino 30 mesi giu-10 nov-12
21 Attività a terra 52 mesi gen-08 apr-12
22 bonifica delle aree pubbliche 24 mesi lug-08 giu-10
23 progettazione, appalto e realizzazione della nuova viabilità 52 mesi gen-08 apr-12

24 SITO DI BAGNOLI COROGLIO 34 mesi gen-08 set-08
25 Rimozione della colmata 34 mesi gen-08 set-08
26 progettazione / affidamento 9 mesi gen-08 set-08
27 Rimozione della colmata 18 mesi ott-08 mar-10
28 caratterizzazione fondo scavo della colmata 6 mesi nov-09 apr-10
29 smontaggio scogliera 6 mesi mag-10 ott-10
30 Bonifica fondali 29 mesi dic-09 apr-12
31 progettazione / affidamento 9 mesi dic-09 ago-10
32 realizzazione barriera soffolta 6 mesi set-10 feb-11
33 dragaggio sedimenti (560.000 mc) 10 mesi set-10 giu-11
34 dragaggio fondo scavo della colmata (160.000 mc) 3 mesi lug-11 set-11
35 gestione di 27.000 mc di sedimenti pericolosi 2 mesi lug-11 ago-11
36 ripascimento arenili 9 mesi ago-11 apr-12
37 ripascimento fondale colmata 6 mesi ott-11 mar-12
38 Bonifica arenili 24 mesi apr-08 mar-10
39 rimozione delle sabbie (40.000 mc) 10 mesi apr-08 gen-09
40 opere accessorie: barriera fisica e trincea drenante 14 mesi feb-09 mar-10

41 SITO DI NAPOLI ORIENTALE 40 mesi feb-08 mag-11
42 gestione sedimenti, completamento darsena di levante e opere accessorie 40 mesi feb-08 mag-11
43 opere propedeutiche 9 mesi feb-08 ott-08
44 costruzione delle banchine, del nuovo sistema di raffreddamento e della cassa di colmata 26 mesi feb-08 mar-10
45 dragaggio e conferimento in darsena di levante 20 mesi ott-08 mag-10
46 finiture e sottoservizi del terminal contenitori 9 mesi mar-10 nov-10
47 collegamento della viabilità interna al porto 5 mesi mar-10 lug-10
48 viabilità ferroviaria interna al porto 5 mesi mar-10 lug-10
49 dragaggio e gestione di 560.000 mc di sedimenti pericolosi da Napoli Orientale 10 mesi ago-10 mag-11
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