Censimento e progetto risoluzione interferenze

1) PREMESSA

Il tipo di lavorazione, prevista nel presente progetto di ristrutturazione con nuovo arredo
urbano della Piazza Bovio in Piombino, consiste prevalentemente nella realizzazione di nuova
pavimentazione pedonale mediante la demolizione del manto di asfalto esistente, lo scavo per la
realizzazione di un cassonetto stradale profondo almeno 40 cm., la realizzazione di una
massicciata con misto granulometrico e sovrastante piano cementizio per I'appoggio della nuova
pavimentazione .

Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone gia servite da impianti e
sottoservizi, sono previste interferenze dirette con reti di servizi esistenti di cui non e prevista la
ristutturazione , quali linee enel, linee telefoniche, linee gas metano, fibre ottiche ecc. per i quali
dovranno essere adottate tutte le soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del
servizio, di concerto con l'ente proprietario del servizio con il quale saranno concordate le
soluzioni alternative necessarie.

Durante le lavorazioni, che richiedono I'impiego di mezzi meccanici con occupazione di
aree per allestimento del cantiere di lavoro , si dovra garantire I'accessibilita agli operatori ed ai
mezzi meccanici, secondo le direttive della Polizia Urbana, nonché la parziale agibilita delle aree
interessate da esercizi commerciali o pubblici uffici, mediante la realizzazione di passerelle e
transennature removibili di tipo provvisorio, supportate da idonea cartellonistica di avvertenza
segnaletica luminosa.

2) CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

L'intervento da eseguire nel tratto interessato dai lavori, consiste nel rifacimento della
pavimentazione della Piazza Bovio e di tutti gli impianti idraulici e di illuminazione pubblica .

Il censimento, eseguito con il contributo della documentazione tecnica disponibile, ha
messo in luce la presenza dei seguenti sottoservizi:

Tubazione acquedotto

Sara completamente sostituito, compreso gli stacchi di utenza fino ai singoli contatori .

Pertanto non si prevedono particolari interferenze con tale sottoservizio, fatta eccezione
per i collegamenti provvisori che comunque saranno rimossi appena completata l'intera
lavorazione.

Cavidotti e linee elettriche

L'intervento di progetto, prevede il completo rifacimento delle linee di pubblica
illuminazione, mentre potranno verificarsi interferenze con le linee elettriche di proprieta Enel,
che dovra essere interpellata all’inizio dei lavori per conoscere la reale distribuzione della rete,
onde prevenire possibili interruzioni di servizi alle attivita commerciali e direzionali presenti in
zona.

Linee telefoniche e trasmissione dati

Per i sottoservizi telefonici si dovra procedere in sintonia con I'ente gestore del servizio ,
chiedendo allo stesso una preventiva mappatura delle linee al fine di prevenire possibili
interruzioni di servizi alle attivita commerciali e direzionali presenti in zona.
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Fognature acque bianche e nere

L'intervento di progetto, prevede il completo rifacimento delle condotte fognarie delle
acque bianche che pertanto non costituiranno interferenza. Le fognature nere non risultano
presenti nell’area di cantiere e pertanto anche quest’ultime non costituiscono interferenza .

3) RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Tutti gli interventi previsti per risolvere i problemi di interferenza saranno realizzati
secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori e dei proprietari degli impianti.

Gli interventi consisteranno nella dismissione temporanea del servizio, mediante
intercettazione delle tubazioni a monte e a valle, compreso esecuzione di allacciamenti provvisori
per consentire I'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, ed il successivo ripristino delle stesse, in
conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive.

Nello specifico, si rende necessario verificare la fattibilita dell’intervento secondo le norme
tecniche di sicurezza e le prescrizioni aziendali degli enti di gestione.

a) linee elettriche: non si prevedono interferenze di particolare rilevanza, ma si stima
I’eventuale ripristino e la messa in sicurezza di linee interrate di alimentazione e di
distribuzione.

b) linee telefoniche e di segnale: idem come per le linee elettriche.

4) TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

| tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in maniera
determinante dalle prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi ed in particolare dalle
modalita di preventivazione ed approvazione degli stessi interventi da parte dei gestori, dalla
programmazione dei medesimi lavori che saranno eseguite da ditte specializzate ed incaricate
dagli enti gestori dei singoli impianti, nonché dalle modalita di esecuzione e dalle esigenze che
potranno essere valutate caso per caso, secondo la successione temporale degli stessi interventi.

Risulta pertanto problematico pronosticare la durata temporale degli interventi per
risolvere le interferenze e soprattutto I’entita della spesa da sostenere.

In via del tutto orientativa, per stabilire una presumibile entita dei costi, si puo far
riferimento a lavorazioni presunte da eseguire in economia da operai specializzati che di seguito si
possono elencare:

a) cavidotti Enel : op.spec. n°4 x ore 24 x 30€/ora =€ 2.880,00
materiale (a stima) € 1.000,00

automezzi e macchinari € 600,00

Totale €  4.488,00

b) linee telefoniche : op. spec. n°2 x ore 12 x 30€/ora =€ 720,00
materiale (astima) € 500,00

automezzi e macchinari € 200,00

Totale € 1.420,00
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c) linee trasmissione dati:  op. spec. n°2 x ore 20 x 30 €/ora =€ 1.200,00
materiale (a stima) € 500,00

automezzi e macchinari € 300,00

Totale € 2.000,00

TOTALE INTERFERENZE € 7.908,00

Il costo presunto per la risoluzione delle interferenze dei lavori di progetto con i
sottoservizi risulta di complessivi : 7.908,00 €.

Il progettista



